

# PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2019-2021

**HU-UFGD**

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH**

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD**

Rua Ivo Alves da Rocha, 558

Altos do Indaiá | CEP: 79823-501 | Dourados-MS |

Telefone: (67) 3410-3000 | Site: huufgd.ebserh.gov.br

**ROSSIELI SOARES DA SILVA**

Ministro de Estado da Educação

**KLEBER DE MELO MORAIS**

Presidente da EBSERH

**RICARDO DO CARMO FILHO**

Superintendente

**PAULO CÉSAR NUNES DA SILVA**

Gerente Administrativo

**JOSÉ FLÁVIO SETTE DE SOUZA**

Gerente de Atenção à Saúde

**RENATA MARONNA PRAÇA LONGHI**

Gerente de Ensino e Pesquisa

**LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS**

Chefe Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

**SGPTI** 

### Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
<b>27/06/2018</b>	1.0	Criação do documento	Equipe PDTIC
<b>15/08/2018</b>	1.1	Avaliação do documento	Equipe PDTIC
	1.2	Validação	Unidade de Planejamento
	1.3	Aprovação	CGTI
	1.4	Aprovação	Colegiado Executivo

## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b> .....	7
<b>2.</b>	<b>INTRODUÇÃO</b> .....	7
2.1.	PLANEJAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) .....	7
2.2.	IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TIC .....	8
<b>3.</b>	<b>DA VIGÊNCIA</b> .....	8
<b>4.</b>	<b>DA APROVAÇÃO</b> .....	8
<b>5.</b>	<b>DA REVISÃO</b> .....	9
<b>6.</b>	<b>DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA</b> .....	9
<b>7.</b>	<b>EQUIPE DE ELABORAÇÃO</b> .....	10
<b>8.</b>	<b>METODOLOGIA APLICADA</b> .....	10
<b>9.</b>	<b>PRINCÍPIOS E DIRETRIZES</b> .....	11
<b>10.</b>	<b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b> .....	12
10.1.	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TI .....	14
10.2.	COMPOSIÇÃO DA EQUIPE SGPTI .....	15
10.3.	RECURSOS DE TIC .....	16
10.4.	TEMPO DE VIDA DOS RECURSOS DE TIC .....	16
10.5.	DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AQUISIÇÃO, REALOCAÇÃO E DESCARTE DO PARQUE DE ATIVOS DE TIC 18	
<b>11.</b>	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICOS HU-UFGD</b> .....	19
11.1.	MISSÃO .....	19
11.2.	VISÃO .....	19
11.3.	VALORES E PRINCÍPIOS .....	19
<b>12.</b>	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICOS TIC</b> .....	20
<b>13.</b>	<b>INVENTÁRIO DE NECESSIDADES</b> .....	20
13.1.	CLASSIFICAÇÃO .....	20
13.2.	CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO .....	21
13.3.	QUADRO DE NECESSIDADES .....	22
<b>14.</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b> .....	30
14.1.	CRITÉRIOS .....	30
14.2.	ANÁLISE DOS RISCOS .....	30
<b>15.</b>	<b>PLANO DE AÇÕES</b> .....	32
<b>16.</b>	<b>PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA</b> .....	37
<b>17.</b>	<b>FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO</b> .....	39
<b>18.</b>	<b>MONITORAMENTO</b> .....	40
<b>19.</b>	<b>CONCLUSÃO</b> .....	40
<b>20.</b>	<b>ANEXO A – INVENTÁRIO DE ATIVOS TIC</b> .....	41
<b>21.</b>	<b>ANEXO B – FICHA DE PROJETOS</b> .....	68

## Lista de Figuras

Figura 1 - Fases de elaboração do PDTIC.....	10
Figura 2 - Organograma do HU-UFGD.....	13
Figura 3 - Núcleos de composição do SGPTI .....	14
Figura 4 - Ano patrimônio Central Telefônica .....	17
Figura 5 - Ano patrimônio microcomputadores.....	17
Figura 6 - Ano de patrimônio câmeras de segurança.....	17
Figura 7 - Ano de patrimônio servidores de rede.....	18
Figura 8 - Ano de patrimônio roteadores wifi.....	18
Figura 9 - Ano patrimônio switch .....	18

## Lista de Tabelas

Tabela 1 - Equipe de elaboração PDTI.....	10
Tabela 2 - Equipe SGPTI.....	15
Tabela 3 - Recusos TIC.....	16
Tabela 4 - Objetivos estratégicos de TI .....	20
Tabela 5 - Classificação das necessidades .....	20
Tabela 6 - Critérios GUT .....	21
Tabela 7 - Quadro de necessidade com metodologia GUT .....	29
Tabela 8 - Tratamento do riscos.....	30
Tabela 9 - Critérios de impacto dos riscos.....	30
Tabela 10 - Critérios de probabilidade dos riscos .....	30
Tabela 11 - Matriz de exposição aos riscos .....	31
Tabela 12 - Matriz de riscos .....	32
Tabela 13 - Plano de metas, ações, prioridades e responsáveis .....	36
Tabela 14 - Proposta orçamentaria.....	39
Tabela 15 - Inventário TIC .....	67

## GLOSSÁRIO:

AGHU – Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários

AIO – Computador com recursos integrados “all in one”

CGPAR – Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União

NGAGHU – Comitê Gestor do AGHU

CGTI – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

COMPLIANCE – Verbo inglês, estar em conformidade com leis ou regulamentos

EMAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico

CFTV – Circuito Fechado de TV

GSI/PR – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

CDC – Container Data Center

FIREWALL – Solução de segurança baseado em hardware ou software para contenção de tráfego de dados não autorizados

IP – Protocolo de Internet, identificação de dispositivo em uma rede

HELPDESK – Sistema de registro de chamados

HU-UFGD – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados

BACKUP – Cópia de segurança

N1 – Nível 1 (atendimento remoto)

N2 – Nível 2 (atendimento *in loco*)

N3 – Nível 3 (atendimento *especializado*)

OBTIC – Objetivos Estratégicos de TIC

VIRTUALIZAÇÃO – Técnica que permite a instalação e utilização de um sistema operacional dentro de outro sistema operacional

PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDE – Plano Diretor Estratégico

PGR – Plano de Gerenciamento de Riscos

POSIC – Política da Segurança da Informação e Comunicação

SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação

SGPTI – Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

SGSIC – Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação

STORAGE – Equipamento de alta disponibilidade para armazenamento de dados

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

## 1. APRESENTAÇÃO

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) adquiriu nos últimos anos um papel significativo e imprescindível junto as Organizações Públicas Brasileiras. O foco da TIC é o eficaz emprego da informação como suporte às práticas e aos objetivos organizacionais. Além disso, a TIC permeia todas as áreas negociais das instituições, devido a sua transversalidade. Sendo a responsável pelo auxílio no atendimento às exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação.

Nesse sentido, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foi elaborado para atender às necessidades dos anos de 2018 a 2020. Esse prazo de vigência foi estabelecido em consonância com o PDE 2018-2020, alinhado aos objetivos estratégicos e metas institucionais do HU.

A intenção, ao final do processo de construção dos planos de TIC, é garantir que os serviços de TIC oferecidos pelo HU-UFGD sejam eficientes e efetivos, permitindo de forma mais consistente o cumprimento dos objetivos institucionais deste HU.

## 2. INTRODUÇÃO

### 2.1. PLANEJAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

O planejamento de TIC constitui um processo de gestão norteador para a execução das ações e projetos de TIC da organização. Visa conferir foco à atuação da área de TIC, apresentando estratégias e traçando planos de ação para implantá-las, o que possibilita o direcionamento de esforços e recursos para a consecução de metas. Ou seja, o planejamento de TIC pode ser entendido como um processo gerencial administrativo, de identificação e organização de pessoal, aplicações e ferramentas baseadas em TIC (recursos de TIC), necessário para apoiar a instituição na execução de seu plano de negócios e no cumprimento de seus objetivos institucionais.

No planejamento de TIC, deve-se identificar as oportunidades de soluções de TIC para aprimorar os negócios da organização, definir planos de ação de curto, médio e longo prazo e identificar as arquiteturas de dados e de infraestrutura que melhor atendam às suas necessidades, determinando com qualidade o que e quanto se precisa adquirir e fazer, e para quê.

Nesse sentido, o planejamento de TIC apoia a realização de uma gestão efetiva de recursos. Isto se refere a melhor utilização possível dos investimentos e o apropriado gerenciamento dos recursos críticos de TIC: aplicativos, processos, informações, infraestrutura e pessoas.

O planejamento de TIC deve ser materializado em um documento escrito, publicado e divulgado no âmbito da organização, abrangendo ambientes interno e externo, relativos à área

de TIC. Deve ser elaborado com a participação das diversas unidades da área de TIC e das áreas finalísticas. O documento deve ser acompanhado e avaliado periodicamente.

Dessa forma, o propósito de um planejamento de TIC é atender às necessidades de informação e de tecnologia de uma organização. O planejamento de TIC serve para declarar os objetivos e as iniciativas estratégicas da área de TIC, alinhando as soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação com as metas da organização. Constitui-se, ainda, em um importante complemento ao planejamento estratégico institucional, compreendendo diretrizes e ações transversais que suportam objetivos de negócio de todas as áreas da instituição.<sup>1</sup>

## 2.2. IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TIC

O Planejamento de TIC em uma instituição busca garantir uma alocação mais adequada dos recursos da área de TIC de acordo com as prioridades institucionais, que devem estar alinhadas às demandas da sociedade, e com os resultados esperados, obedecendo aos seguintes princípios:

- Economicidade: obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública;
- Efetividade: fortalecimento das ações de TIC;
- Eficiência: facilitação da gestão dos recursos da TIC;
- Geração de valor para o órgão pela atuação estratégica da TIC;
- Satisfação dos clientes da TIC (áreas finalísticas e sociedade);
- Orçamentação: disciplina a utilização dos recursos orçamentários para a área de TIC;
- Transparência: maior transparência para o cidadão e para a Empresa.

## 3. DA VIGÊNCIA

Este PDTIC tem vigência de 3 anos, 2019 a 2021. Tratando-se de tecnologia da informação é um planejamento a longo prazo, pois é sabido que no espaço de tempo mencionado poderá surgir novas tecnologias, o que é rotina nesta área. Mas vislumbrado que o PDTIC não é imutável e terá suas revisões minimamente anual, garante o alinhamento das ações do SGPTI com as estratégias da Governança Corporativa e tecnologias atualizadas.

## 4. DA APROVAÇÃO

Este documento deverá ser aprovado pelo CGTI, posteriormente pelo Colegiado Executivo do HU-UFGD e publicado no site da instituição.

---

<sup>1</sup> BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Guia de PDTIC do SISP versão 2.0. Disponível em <<http://www.sisp.gov.br/>>



## 5. DA REVISÃO

O PDTIC deverá ser acompanhado ao longo de sua validade, realizando-se o monitoramento e a avaliação adequados, o que refletirá em sua revisão, que será realizada no mínimo anualmente ou a qualquer momento conforme decisão do CGTI-HU-UFGD.

## 6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- a) Plano Diretor Estratégico (PDE) do HU-UFGD, 2018-2020;
- b) Instrução Normativa nº 4/SLTI/MP, de 11 de setembro de 2014: Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e informática. (SISP) do Poder Executivo Federal.
- c) Resolução CGPAR nº 11, de 10 de maio de 2016: dispõe sobre recomendações às empresas estatais, que deverão planejar, implementar e manter práticas de governança de Tecnologia da Informação (TI) que atendam de forma adequada os padrões usualmente reconhecidos nesta área;
- d) Decreto no 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispõe sobre o SISP do Poder Executivo Federal;
- e) Guia de Elaboração de PDTI do SISP, versão 1.0, 2012;
- f) Acórdãos no 1233, de 2012, e 1603, de 2008, do Tribunal de Contas da União (TCU), que dispõem sobre a gestão e o uso da TI;
- g) IN nº 1, de 13 de junho de 2008, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), que disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal;
- h) Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, da Presidência da República, que institui a Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
- i) Portaria nº 03, de 07 de maio de 2007, da SLTI/MP, que institucionaliza o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) no âmbito do SISP;
- j) Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, da Presidência da República, que regula o acesso a informações;
- k) PDTI 2017-2018 do GSI da Presidência da República;
- l) Modelo de referência de PDTI 2008 – Portaria SLTI/MP nº 11 de 30/12/2008

## 7. EQUIPE DE ELABORAÇÃO

O PDTIC foi elaborado pelos integrantes do SGPTI conforme quadro abaixo:

Colaborador	Função
Alessandro Carvalho Da Fonseca	Analista de Suporte e Redes
Alessandro Teixeira De Andrade	Técnico em Informática
André Fernando Pereira	Analista de Suporte e Redes
André Rogério da Silva	Analista de Desenvolvimento e Processos
Filipe Augusto Lins Martins	Analista de Telecomunicação
Jonathas Martins Torraca Junior	Assistente Administrativo
Junio Eduvirgem	Técnico em laboratório
Leandro Marcel Freitas E Santos	Chefe SGPTI
Marcia Strassburger Araujo	Técnico em Enfermagem
Marcos Alexandre Matos Marques	Analista de Desenvolvimento e Processos
Thiago Hilgert de Souza	Técnico em Informática

Tabela 1 - Equipe de elaboração PDTI

Destaca-se que além do envolvimento de colaboradores de todas as áreas, o planejamento atendeu as solicitações constantes no HelpDesk, plataforma de registro e acompanhamento de requisições e incidentes relacionados a TIC.

## 8. METODOLOGIA APLICADA

O SGPTI utilizou a metodologia proposta no Guia de Elaboração de PDTIC do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP), versão 2.0.

Fases de elaboração:

- Preparação
- Diagnóstico
- Planejamento




Figura 1 - Fases de elaboração do PDTIC

Inicialmente na **fase de preparação** foi definido a abrangência, equipe de elaboração, metodologia, documentação de referência, princípios, diretrizes, vigência, revisão e aprovação. Foram estabelecidos os objetivos estratégicos da tecnologia da informação, em acordo com o Plano Diretor Estratégico do HU-UFGD que está em fase de publicação.

Em sequência na **fase de diagnóstico**, utilizando todas as informações extraídas do sistema de abertura de chamados/requisições - HelpDesk, foi definido o conjunto de necessidades de TIC e a lista projetos exequíveis pelo SGPTI. Para as necessidades, definiu-se os critérios de priorização, com base na matriz GUT. Para tanto foram realizados debates acerca da lista de necessidades, criando parâmetros de priorização, chegando-se na proposta final de ranking, traçando a linha de ação de quais projetos o SGPTI irá executar em ordem de prioridade.

Por último, na **fase de planejamento** foi definido: metas, ações, responsáveis pela execução das ações, proposta de orçamentaria de TIC, plano de gerenciamento de riscos, consolidação da minuta do PDTIC, aprovação e publicação do Plano, pelas alçadas competentes, formalizando assim, um parecer colegiado, com a participação da Equipe de Governança.

## 9. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

- a) Estimular, no âmbito do HU-UFGD, o desenvolvimento, a padronização, a integração e a normatização dos serviços de TI utilizados, e a disseminação de informações;
- b) Disponibilizar e manter, de forma clara e compreensível, os sítios oficiais do GSI/PR na internet, garantindo, ainda, acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência;
- c) Promover, regularmente, capacitação e aperfeiçoamento dos colaboradores que atuam na área de TI, em conformidade com o planejamento de capacitação;
- d) Estabelecer a gestão de processos de TI no HU-UFGD, visando ao aprimoramento dos serviços de Tecnologia da Informação;
- e) Adquirir soluções de TI que visem ao atendimento dos objetivos estratégicos e das necessidades corporativas, considerando, sempre que possível, práticas sustentáveis;
- f) Aprimorar a gestão de TI de todos os setores do HU-UFGD, por meio da padronização, compartilhamento, reuso e intercâmbio das soluções tecnológicas existentes e planejadas;
- g) Melhorar continuamente o processo de contratação e execução das soluções de TI, através da utilização de padrões de desempenho e qualidade, objetivamente definidos em suas especificações;

- h) Realizar o perfeito enquadramento das contratações de soluções de TI no que está estabelecido em legislação específica;
- i) Garantir que todos os serviços e processos de TI sejam planejados, organizados, documentados, implementados, monitorados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados continuamente;
- j) Promover ações regulares de implementação e manutenção de Segurança da Informação e Comunicações do GSI/PR, em consonância com as normas estabelecidas pelo Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (SGSIC).  
Alinhar as aquisições das soluções de TI às estratégias do HU-UFGD.

## 10. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura atual do HU-UFGD conta com fortalecimento do núcleo operacional, que corresponde ao bloco no qual acontecem os processos de trabalho finalísticos, que produzem e entregam os resultados do serviço. No núcleo operacional estão situados os SETORES e UNIDADES, órgãos que facilitam a coordenação das atividades finalísticas que permitirão a prestação de serviços assistenciais no hospital.

Na linha intermediária, encontram-se as DIVISÕES, órgãos que estabelecem a integração horizontal (entre os processos finalísticos, e entre estes e os de suporte) e a integração vertical (entre os níveis operacional e de suporte e a cúpula).

Na cúpula, encontram-se as GERÊNCIAS que, em conjunto com os demais órgãos da estrutura de governança, correspondem a instâncias decisórias e deliberativas do hospital.

O Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação é ligado diretamente à Superintendência do HU-UFGD e segue as estratégias e atividades norteadas pelo Comitê Gestor de TI (CGTI) do HU-UFGD, no âmbito da Instituição, alinhado com as diretrizes definidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Ebserh Sede.




Figura 2 - Organograma do HU-UFGD

## 10.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TI

O Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI), vinculado à Superintendência, é responsável pelos recursos tecnológicos do HU-UFGD, por meios dos núcleos: Desenvolvimento, Escritório de Processos, Governança, Infraestrutura, Negócios, Segurança da Informação e Telecomunicação.



Figura 3 - Núcleos de composição do SGPTI

Principais atividades e funções de cada núcleo:

- Desenvolvimento
  - Análise de sistemas;
  - Desenvolvimento de sistemas;
  - Documentação de sistemas;
  - Gestão de Aplicativos;
  - Suporte a sistemas hospitalares.
- Escritório de processos
  - Mapeamento de processos;
  - Revisão de processos;
  - Gestão de repositório de processos;
  - Suporte a mapeamento de processos;
  - Capacitação em mapeamento de processos;
  - Padronização de mapeamento de processos.
- Governança
  - Planejamento de TIC;
  - Gestão de contratos;
  - Aquisições de TIC;
  - Gestão de equipamentos e insumos;
  - Gestão de demandas de TIC;
  - Padronização de ativos de TIC.

- Infraestrutura
  - Infraestrutura de TIC;
  - Suporte;
  - Banco de dados;
  - Gestão de redes;
  - Backups;
  - Monitoramento.
- Negócios
  - Regras de negócio;
  - Treinamentos;
  - Qualidade de sistemas e testes;
  - Implantação de sistemas;
  - Suporte AGHU.
- Segurança da Informação
  - Gestão da segurança física e lógica;
  - Gestão e controle de acesso;
  - Planejamento de infraestrutura;
  - Gestão de continuidade do negócio;
  - Compliance.
- Telecomunicação
  - Telefonia;
  - Videoconferência;
  - Intercomunicação;
  - Infraestrutura lógica;
  - Projetos de infraestrutura de comunicação;
  - CFTV.

## 10.2. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE SGPTI

Nome	Cargo	Regime	Núcleo
<b>Alessandro Carvalho Da Fonseca</b>	Analista de Suporte e Redes	CLT	SEG. INFORMAÇÃO
<b>Alessandro Teixeira De Andrade</b>	Técnico em Informática	CLT	DESENVOLVIMENTO
<b>André Fernando Pereira</b>	Analista de Suporte e Redes	CLT	INFRAESTRUTURA
<b>André Rogério da Silva</b>	Analista de Desenvolvimento e Processos	CLT	ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
<b>Enmory Dayane Pereira da Silva</b>	Estagiário de Informática	ESTÁGIO	INFRAESTRUTURA
<b>Filipe Augusto Lins Martins</b>	Analista de Telecomunicação	CLT	TELECOMUNICAÇÃO
<b>Jonathas Martins Torraca Junior</b>	Assistente Administrativo	RJU	GOVERNANÇA
<b>Junio Eduvirgem</b>	Técnico em laboratório	RJU	NEGÓCIOS
<b>Leandro Marcel Freitas E Santos</b>	Chefe SGPTI	CLT	GOVERNANÇA
<b>Marcia Strassburger Araujo</b>	Técnico em Enfermagem	RJU	NEGÓCIOS
<b>Marcos Alexandre Matos Marques</b>	Analista de Desenvolvimento e Processos	CLT	DESENVOLVIMENTO
<b>Pedro Lucas de Souza Lisboa</b>	Estagiário de Informática	ESTÁGIO	INFRAESTRUTURA
<b>Thiago Hilgert de Souza</b>	Técnico em Informática	RJU	INFRAESTRUTURA

Tabela 2 - Equipe SGPTI

Além dos núcleos, o SGPTI conta com:

- CGTI - Comitê de Governança de Tecnologia da Informação, proporcionando alinhamento estratégicos aos assuntos relacionados a TIC;
- SCGSIC - Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação, relativos a assuntos de segurança da informação e comunicação;
- NGAGHU – Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários, promovendo a governança, definindo padrões, diretrizes e estabelecendo monitoramento na utilização do AGHU;
- TELESSAÚDE – Cogestão para promoção da comunicação especializada entre profissionais da área de saúde da instituição, acadêmicos da UFGD e profissionais de outros hospitais universitários e instituições de ensino superior, suportado pelos recursos de Tecnologia da informação e Comunicação.

### 10.3. RECURSOS DE TIC

A estrutura de TIC e seus recursos no HU-UFGD estão dispostos da seguinte maneira:

QUANTIDADE	ITEM
12	Servidores de rede
2	Storages
51	Switches
23	Racks
501	Computador
1	Central Telefônica
1	Link de dados de 50MB
1	Contêiner Data Center
4	Salas Técnica
32	Câmeras CFTV (Analogica e digital)
59	Impressoras Outsourcing

*Tabela 3 - Recursos TIC*

No “Anexo A” pode ser contemplado na integra os recursos de TIC, agrupados por tipo, marca, modelo e data de aquisição ou incorporação no caso de doações, levantamento realizado pela Unidade Patrimônio.

### 10.4. TEMPO DE VIDA DOS RECURSOS DE TIC

Baseado na data de patrimônio dos equipamentos de TIC, que consta no Anexo A deste documento, foram gerados os gráficos abaixo para ilustrar o tempo de vida dos recursos de TIC, afim de mostrar a necessidade renovação do parque tecnológico. Destaca-se que em alguns casos a data de patrimônio não é necessariamente a data de recebimento do equipamento novo, podendo ser equipamento usado que foi doado ao HU-UFGD, como é o caso da central telefônica e roteadores wifi.






Figura 4 - Ano patrimônio Central Telefônica




Figura 5 - Ano patrimônio microcomputadores




Figura 6 - Ano de patrimônio câmeras de segurança




Figura 7 - Ano de patrimônio servidores de rede




Figura 8 - Ano de patrimônio roteadores wifi




Figura 9 - Ano patrimônio switch

## 10.5. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AQUISIÇÃO, REALOCAÇÃO E DESCARTE DO PARQUE DE ATIVOS DE TIC

Conforme orientações do Governo Digital, respaldadas pela Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, no inciso II do artigo 1º, e são de observância obrigatória por parte dos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, no que tange a aquisição e substituição de ativos de TIC.

A definição da estratégia de aquisição, realocação e descarte dos ativos de TI deve ser revista pelo órgão ou entidade integrante do SISP e deverá conter, pelo menos:

- A política de aquisição de ativos para atualização do parque e sua garantia, contendo os percentuais a serem adquiridos a cada ano;
- A política de realocação e reuso dos ativos de TI, contendo a metodologia para rodízio interno de equipamentos; e
- A política de descarte e desfazimento dos ativos, observada a legislação específica.

Como exemplo de definição e aplicação da estratégia de aquisição, realocação e descarte dos ativos de TI, tem-se a aquisição de microcomputadores, tipo desktop, com garantia de funcionamento de quatro anos.

Uma proposta para a definição da política de aquisição, objetivando racionalizar o montante e investimento requerido ao longo do tempo, é a aquisição parcelada dos ativos, com taxa de renovação de 25% ao ano. Dessa forma, tem-se a substituição integral dos ativos ao longo de 4 anos e a manutenção de 100% do parque em garantia de funcionamento e a disponibilidade de equipamentos com diferentes níveis de desempenho que podem ser usados de acordo com as atividades internas.

## **11. OBJETIVO ESTRATÉGICOS HU-UFGD**

Desenvolver a cultura organizacional com foco em metas e resultados

Instituir os protocolos assistenciais

Aprimorar a implantação da Política Nacional de Humanização (PNH)

### **11.1. MISSÃO**

Promover a assistência multiprofissional à saúde, com qualidade e humanização, de forma indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão, 100% SUS, regulada, em rede e configurando referência em média e alta complexidade na região da Grande Dourados.

### **11.2. VISÃO**

Ser um hospital universitário sustentável e reconhecido pela excelência em gestão, assistência, formação e inovação em saúde no âmbito do SUS.

### **11.3. VALORES E PRINCÍPIOS**

Valorização à vida

Equidade

Humanização

Ética e transparência

Excelência

Gestão Participativa

## 12. OBJETIVO ESTRATÉGICOS TIC

Os objetivos estratégicos da tecnologia da Informação e comunicação (OBTIC) estão alinhados aos objetivos institucionais e ao macroprocesso Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação servindo de referencial estratégico para o PDTIC, consolidando o alinhamento estratégico entre o SGPTI e as áreas finalísticas do HU-UFGD.

Os objetivos estratégicos representam o que deve ser alcançado para a obtenção dos resultados dos direcionadores estratégicos, possibilitando o embate das dificuldades relacionados às áreas finalísticas. O atendimento as necessidades relacionadas na Tabela 7 – Quadro de necessidade com metodologia GUT, em sua totalidade compreendo o atingimento dos OBTICs.

ID	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC
OBE1	Entregar soluções de TIC de acordo com as necessidades do negócio, buscando a satisfação dos usuários de recursos tecnológicos
OBE2	Aprimorar a gestão de serviços de TIC
OBE3	Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio
OBE4	Prover meios para aprimorar a utilização da informação
OBE5	Garantir a utilização eficiente dos recursos orçamentários
OBE6	Aprimorar a Segurança da informação e Comunicação

Tabela 4 - Objetivos estratégicos de TIC

## 13. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

As necessidades relacionadas na matriz de GUT, originaram-se dos registros realizados pelos usuários de tecnologia da informação no sistema de chamados do HU-UFGD, Helpdesk ou solicitações via memorando, sendo apreciadas e priorizadas pela equipe de elaboração do PDTIC.

### 13.1. CLASSIFICAÇÃO

A classificação foi utilizada para agrupar as necessidades, facilitando a distribuição aos núcleos que compõem do SGPTI.

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
Aquisição	necessidades de aquisição registradas no sistema de chamados (HelpDesk), hardware e software;
Capacitação	necessidades de capacitação, treinamento para o usuário final;
Desenvolvimento	necessidades de desenvolvimento de novos sistemas ou atualização da documentação;
Governança	necessidades de alinhamento da TI, com a estratégia de negócio da instituição, direcionando esforços;
Infraestrutura	necessidades relativas a estrutura tecnológica, para atingimento de objetivos institucional: serviços, hardware e software;
Sustentação	necessidades relacionadas a disponibilidade de recurso e serviços de TI rotinas de negócio da instituição.

Tabela 5 - Classificação das necessidades

### 13.2. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

A priorização das necessidades foi realizada utilizando a matriz Gravidade, Urgência e Tendência (GUT). Este método é utilizado para tomada de decisões complexas, baseando-se na definição de critérios com pesos conforme quadro abaixo. As ponderações dos critérios para priorização foram definidas pela equipe de planejamento do PDTIC.

Gravidade	Urgência	Tendência
5 – Extremamente graves	5 – É necessária uma ação imediata	5 – A situação vai piorar rapidamente
4 – Muito graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	4 – A situação vai piorar em pouco tempo
3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo
2 – Pouco graves	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo
1 – Sem gravidade	1 – Não tem pressa alguma	1 – A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

Tabela 6 - Critérios GUT

Ao final da ponderação entre gravidade, urgência e tendência multiplica-se os valores, chegando ao valor final de prioridade de cada necessidade registrada.

### 13.3. QUADRO DE NECESSIDADES

ID	NECESSIDADE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	CATEGORIA	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA	PRIORIDADE
9	ADQUIRIR LICENCIAMENTO DE VIRTUALIZAÇÃO	OBE3	PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	AQUISIÇÃO	5 - Extremamente graves	5 – É necessária uma ação imediata	5 – A situação vai piorar rapidamente	125
30	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO DE BACKUP	OBE3	PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	AQUISIÇÃO	5 - Extremamente graves	5 – É necessária uma ação imediata	5 – A situação vai piorar rapidamente	125
66	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CDC	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	5 - Extremamente graves	5 – É necessária uma ação imediata	5 – A situação vai piorar rapidamente	125
5	NORMATIZAR UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA	OBE6	APRIMORAR GOVERNANÇA	GOVERNANÇA	5 - Extremamente graves	5 – É necessária uma ação imediata	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	100
13	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO STORAGE	OBE3	PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	SUSTENTAÇÃO	5 - Extremamente graves	5 – É necessária uma ação imediata	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	100
18	EXPANDIR UTILIZAÇÃO DO AGHU (ANAMNESE E EVOLUÇÃO)	OBE4	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	SUSTENTAÇÃO	5 - Extremamente graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	5 – A situação vai piorar rapidamente	100
12	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO CFTV	OBE3	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	AQUISIÇÃO	4 – Muito graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	5 – A situação vai piorar rapidamente	80
15	IMPLANTAR MÓDULO DE FARMÁCIA AGHU	OBE4	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	SUSTENTAÇÃO	5 - Extremamente graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	80
16	IMPLANTAR MÓDULO DE CIRURGIA AGHU	OBE4	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	SUSTENTAÇÃO	5 - Extremamente graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	80
17	IMPLANTAR MÓDULO DE EXAMES AGHU	OBE4	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	SUSTENTAÇÃO	5 - Extremamente graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	80

8	ADQUIRIR SOLUÇÃO TELEFONIA IP	OBE3	MELHORAR INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS DE TI	AQUISIÇÃO	4 – Muito graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	64
38	EXPANDIR MONITORAMENTO ZABBIX	OBE2	PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	INFRAESTRUTURA	4 – Muito graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	64
41	ADQUIRIR SOLUÇÃO DE FIREWALL	OBE2	PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	AQUISIÇÃO	4 – Muito graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	64
3	REVISAR CONTRATO DE IMPRESSÃO FINALÍTICA	OBE1	REDIMENSIONAR DE INFRAESTRUTURA E INSUMOS IMP. FINALÍSTICA	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	48
44	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA	OBE2	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	4 – Muito graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	3 – A situação vai piorar em médio prazo	48
57	ELABORAR DE PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO	OBE2	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	4 – Muito graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	48
72	REVISAR CONCESSÃO DE ACESSO REDE/AGHU	OBE6	PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GOVERNANÇA	4 – Muito graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	48
2	ADQUIRIR DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO ACOMPANHANTES/RESIDENTES/ACADÊMICOS	OBE1	CONTROLAR ACESSO ACOMPANHANTES	AQUISIÇÃO	4 – Muito graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	36
7	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO DE PACS (RIS/LIS/HIS/ARMAZENAMENTO)	OBE1	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	4 – Muito graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	36
22	SUBSTITUIR DE AIO's SALAS CENTRO CIRÚRGICO	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	36
23	SUBSTITUIR DE AIO's SALAS CENTRO OBSTÉTRICO	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	36
24	SUBSTITUIR DE AIO's UTI ADULTO A/B	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	36

25	SUBSTITUIR DE AIO's UTI NEO	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	36
26	SUBSTITUIR DE AIO's UTI PED	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	36
43	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SERVIDORES DE REDE	OBE3	MELHORAR INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS DE TI	AQUISIÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	36
45	DESENVOLVER SOLUÇÃO CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS	OBE1	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	3 – Graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	3 – A situação vai piorar em médio prazo	36
47	ADQUIRIR NO-BREAK RACK'S	OBE3	MELHORAR INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS DE TI	AQUISIÇÃO	3 – Graves	4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência	3 – A situação vai piorar em médio prazo	36
58	ELABORAR PLANO DE GESTÃO DE RISCOS SGPTI	OBE6	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	GOVERNANÇA	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	36
68	CRIAR PARÂMETRO DE PRIORIZAÇÃO DE DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO	OBE2	PROMOVER GOVERNAÇA DE TI	GOVERNANÇA	4 – Muito graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	36
83	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE FINALÍSTICO	OBE1	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	36
84	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO-BREAK	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	36
10	ADQUIRIR DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET	OBE3	MELHORAR INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS DE TI	AQUISIÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	27
19	SUBSTITUIR DE DESKTOP OBSOLETOS	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	27



36	MIGRAR E-MAIL'S CORPORATIVO	OBE2	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	27
52	REESTRUTURAR INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RACK 12	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	27
53	REESTRUTURAR INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MATERNIDADE	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	27
54	REESTRUTURAR INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA FARMÁCIA	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	27
73	CAPACITAR COLABORADORES - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	OBE6	PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	CAPACITAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	27
67	CONTRATAR SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO - SOFTWARE HOUSE	OBE2	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	4 – A situação vai piorar em pouco tempo	24
6	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO WIFI	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	18
14	REESTRUTURAR/ADQUIRIR AMPLIAÇÃO DE ARMAZENAMENTO	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	18
20	QUALIFICAR DOS DADOS AGHU	OBE4	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	18
29	REESTRUTURAR/ADQUIRIR DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	OBE3	MELHORAR INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS DE TI	AQUISIÇÃO	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	18
31	TESTAR PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO	OBE2	PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	18
46	ADQUIRIR DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI	OBE5	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	18

48	DESENVOLVER DE SOLUÇÃO DE TRIAGEM CIRURGICO	OBE1	OTIMIZAR PROCESSOS FINALÍSTICOS	DESENVOLVIMENTO	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	18
49	GERIR REPOSITÓRIO DE PROCESSOS MAPEADOS - PUBLICAÇÃO	OBE2	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	GOVERNANÇA	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	18
51	ESTABELECEER E MONITORAR DESEMPENHO DE GESTÃO DE PROCESSOS	OBE2	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	GOVERNANÇA	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	18
65	CONTRATAR SERVIÇO MANUTENÇÃO/OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS	OBE2	MELHORAR INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS DE TI	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	18
69	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/GARANTIA SERVIDORES	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	18
70	PROPOR PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO	OBE6	PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GOVERNANÇA	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	18
77	PROPOR REGIMENTO INTERNO SGPTI	OBE2	PROMOVER GOVERNAÇA DE TI	GOVERNANÇA	3 – Graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	18
1	REVISAR POSIC	OBE6	APRIMORAR GOVERNANÇA	GOVERNANÇA	3 – Graves	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	12
27	REESTRUTURAR/ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS	OBE2	CONTROLAR ATENDIMENTOS	SUSTENTAÇÃO	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	12
32	CONTRATAR SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRONTUÁRIOS	OBE3	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	AQUISIÇÃO	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	12
33	DESENVOLVER SOLUÇÃO PARA CONTROLE DE PRONTUÁRIOS	OBE1	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	2 – Pouco graves	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	12
55	ADQUIRIR DESKTOP/AIO/LEITOR DE CÓDIGOS NOVA ESTRUTURA FARMÁCIA	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	2 – Pouco graves	2 – Pode-se esperar um pouco	3 – A situação vai piorar em médio prazo	12

63	CONTRATAR SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	3 – Graves	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	12
64	DESENVOLVER APLICAÇÃO KANBAN ASSISTÊMIAL	OBE1	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	2 – Pouco graves	2 – Pode-se esperar um pouco	3 – A situação vai piorar em médio prazo	12
76	CAPACITAR COLABORADORES - MAPEAMENTO DE PROCESSOS	OBE4	PROMOVER CAPACITAÇÃO EM BPMN	CAPACITAÇÃO	1 – Sem gravidade	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	3 – A situação vai piorar em médio prazo	9
4	REESTRUTURAR INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA TELESSAÚDE	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	2 – Pouco graves	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	8
21	REVISAR MÓDULOS AGHU IMPLANTADOS	OBE2	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	SUSTENTAÇÃO	2 – Pouco graves	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	8
28	CONTRATAR DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E FUSÃO DE FIBRA	OBE3	INFRAESTRUTURA PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE REDE	SUSTENTAÇÃO	2 – Pouco graves	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	8
42	REVISAR SEGMENTAÇÃO DE REDE LÓGICA	OBE2	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	INFRAESTRUTURA	2 – Pouco graves	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	8
56	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE TV - KANBAN ASSISTÊMIAL	OBE2	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	1 – Sem gravidade	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	6
59	CAPACITAR NO AGHU COLABORADORES ADMITIDOS	OBE4	PROMOVER CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INSTITUCIONAL	CAPACITAÇÃO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	3 – A situação vai piorar em médio prazo	6
60	CAPACITAR NO AGHU ACADÊMICOS ADMITIDOS	OBE4	PROMOVER CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INSTITUCIONAL	CAPACITAÇÃO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	3 – A situação vai piorar em médio prazo	6
61	CAPACITAR NO AGHU RESIDENTES ADMITIDOS	OBE4	PROMOVER CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INSTITUCIONAL	CAPACITAÇÃO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	3 – A situação vai piorar em médio prazo	6
62	CAPACITAR NO AGHU TERCEIRIZADOS ADMITIDOS	OBE4	PROMOVER CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INSTITUCIONAL	CAPACITAÇÃO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	3 – A situação vai piorar em médio prazo	6
71	DESENVOLVER DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA	OBE1	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	1 – Sem gravidade	3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	6

74	PROPOR CATÁLOGO DE SERVIÇOS E SLA	OBE2	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	GOVERNANÇA	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	3 – A situação vai piorar em médio prazo	6
75	PROPOR PLANO DE GESTÃO DE MUNDANÇAS	OBE2	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	GOVERNANÇA	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	3 – A situação vai piorar em médio prazo	6
11	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA INTERCOMUNICAÇÃO HOSPITALAR	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	SUSTENTAÇÃO	2 – Pouco graves	1 – Não tem pressa alguma	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
34	DESENVOLVER SOLUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS	OBE1	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
35	DESENVOLVER DE SOLUÇÃO DE TV CORPORATIVA	OBE1	OTIMIZAR CANAL DE COMUNICAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
37	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA - TRANSMISSÃO DE CIRURGIAS	OBE3	OTIMIZAR SERVIÇOS DE TELESSAÚDE	AQUISIÇÃO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
39	ADQUIRIR DESKTOPS UMC	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
40	ADQUIRIR AIO'S UMC	OBE3	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
50	DESENVOLVER DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE PERFIL/LOGIN	OBE2	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
78	DESENVOLVER SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	OBE1	APRIMORAR GESTÃO DA INFORMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
79	MIGRAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WIN10	OBE5	SUSTENTAR ADEQUADAMENTE SERVIÇOS	INFRAESTRUTURA	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
80	REESTRUTURAR TREINAMENTOS AGHU	OBE2	PROMOVER CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INSTITUCIONAL	CAPACITAÇÃO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4

81	REESTRUTURAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FIBRA OPTICA ENTRE OS RACKS	OBE2	AMPLIFICAR CONECTIVIDADE E LARGURA DE BANDA	INFRAESTRUTURA	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4
82	AQUISIÇÃO WORKSTATION DE ALTO DESEMPENHO	OBE3	MELHORAR ATIVIDADES QUE DEMANDAM ALTO GRAU DE PROCESSAMENTO	AQUISIÇÃO	1 – Sem gravidade	2 – Pode-se esperar um pouco	2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo	4

Tabela 7 - Quadro de necessidade com metodologia GUT

## 14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O Plano de Gestão de Riscos (PGR) identifica e aborda os riscos que podem afetar o cumprimento das metas e ações delineadas neste PDTIC, levando em consideração critérios como o nível de impacto e a probabilidade da ocorrência.

Para cada risco identificado foi adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco:

TRATAMENTO	DESCRIÇÃO
Mitigar	Desenvolver ações visando minimizar a probabilidade da ocorrência do risco ou de seu impacto no projeto com o objetivo de tornar o risco aceitável;
Evitar	Mudar o plano do projeto alterando a condição que estava expondo o projeto ao risco. É uma estratégia utilizada para riscos de alta criticidade, quando não se deseja correr o risco;
Transferir	Repassar as consequências do risco, bem como a responsabilidade de resposta para quem está mais bem preparado para lidar com o mesmo;
Aceitar	Indicada nas situações em que a criticidade do risco é média ou baixa, ou quando não é possível ou não haja interesse em implementar uma ação específica.

Tabela 8 - Tratamento dos riscos

### 14.1. CRITÉRIOS

Os riscos serão analisados em seu nível de impacto e probabilidade de ocorrência, conforme descrições das tabelas abaixo:

Escala	Descrição
Alto	Afeta a imagem externa. Aumento de tempo muito significativo. Diminuição do escopo do projeto significativo. Degradação da qualidade significativa.
Médio	Afeta a imagem interna. Aumento de tempo significativo. Diminuição do escopo do projeto. Degradação da qualidade mediana.
Baixo	Não afeta a imagem. Aumento de tempo não significativo. Diminuição do escopo quase imperceptível. Degradação da qualidade quase imperceptível.

Tabela 9 - Critérios de impacto dos riscos

Escala	Descrição
Frequente	Frequentemente pode ocorrer na vigência do PDTIC
Provável	Provavelmente pode ocorrer na vigência do PDTIC
Ocasional	Ocasionalmente pode ocorrer na vigência do PDTIC
Remoto	Difícilmente pode ocorrer na vigência do PDTIC

Tabela 10 - Critérios de probabilidade dos riscos

### 14.2. ANÁLISE DOS RISCOS

A análise de riscos é o processo de compreender a natureza e determinar o nível de risco, de modo a subsidiar a avaliação e o tratamento de riscos (ABNT, 2009).

O risco é uma função tanto da probabilidade como da medida das consequências. Desse modo, o nível do risco é expresso pela combinação da probabilidade de ocorrência do evento e das implicações resultantes no caso de concretização do evento, ou seja, do impacto nos objetivos.

**Probabilidade**

Frequente	4	4	8	12	
Provável	3	3	6	9	
Ocasional	2	2	4	6	
Remoto	1	1	2	3	
	1	1	2	3	
		Baixo	Médio	Altos	<b>Impacto</b>

Tabela 11 - Matriz de exposição aos riscos

Foram determinados que os riscos de exposição inferior 3 possuem exposição Baixa, entre 3 e 6 possuem exposição Média e acima de 6 exposição Alta.

O SGPTI e CGTI serão responsáveis pelo monitoramento dos riscos registrados.

Opções de tratamento de riscos incluem evitar, reduzir (mitigar), transferir (compartilhar) e aceitar (tolerar) o risco, devendo-se observar que elas não são mutuamente exclusivas.

Abaixo segue tabela com os riscos do PDTIC identificados, seu nível de exposição ao risco e o tratamento e resposta ao risco.

Objetivo Estratégico	Risco Encontrado	Impacto	Probabilidade	Criticidade	Exposição ao Risco	Tipo de Tratamento do Risco
OBE1	Falha no levantamento/comunicação de requisitos pelo solicitante	Alto	Frequente	12	Alta	Mitigar
OBE1	Inexistência de mecanismos para priorização de desenvolvimento	Alto	Provável	9	Alta	Mitigar
OBE1	Ferramenta disponibilizada sem utilização pelo solicitante	Alto	Ocasional	6	Média	Evitar
OBE2	Falta de recursos humanos para atendimento das demandas	Alto	Frequente	12	Alta	Mitigar
OBE2	Falta de adesão aos processos de gestão de serviços TIC	Alto	Ocasional	6	Média	Mitigar
OBE3	Falta de expertise em tecnologias específicas e/ou novas	Alto	Ocasional	6	Média	Mitigar
OBE3	Falta de investimento em infraestrutura de TI	Alto	Frequente	12	Alta	Evitar
OBE4	Falta de cultura de registro da informação	Alto	Frequente	12	Alta	Transferir

OBE4	Baixo comprometimento do usuário no registro da informação	Alto	Frequente	12	Alta	Transferir
OBE5	Ausência do registro de necessidades recursos de TIC	Médio	Frequente	8	Alta	Mitigar
OBE6	Desconhecimento da POSIC	Alto	Frequente	12	Alta	Mitigar
OBE6	Falta da cultura de segurança da informação	Alto	Frequente	12	Alta	Mitigar

Tabela 12 - Matriz de riscos

## 15. PLANO DE AÇÕES

Buscando atender as necessidades inventariadas (Tabela 7 – Quadro de necessidade com metodologia GUT), foram estabelecidas ações com metas e prazos. O Plano é composto por ações com foco no atingimento dos objetivos estratégicos de TIC. Cada necessidade identificada tem a referência ao objetivo estratégico, a ação, prioridade de acordo com a matriz GUT, prazo previsto para execução e o núcleo responsável.

NECESSIDADE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO	PRIORIDADE	PRAZO						NÚCLEO RESPONSÁVEL	
				2019		2020		2021			
				SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE		
1º	2º	1º	2º	1º	2º						
N9	OBE3	ADQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VIRTUALIZAÇÃO	ALTA								INFRAESTRUTURA
N30	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP	ALTA								INFRAESTRUTURA
N66	OBE3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CDC	ALTA								INFRAESTRUTURA
N5	OBE6	NORMATIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA	ALTA								SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
N13	OBE3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO STORAGE	ALTA								INFRAESTRUTURA
N18	OBE4	EXPANSÃO E MONITORAMENTO UTILIZAÇÃO DO AGHU (ANAMNESE E EVOLUÇÃO)	ALTA								NEGÓCIOS
N12	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO DE CFTV	ALTA								TELECOMUNICAÇÃO
N15	OBE4	IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE FARMÁCIA AGHU	ALTA								NEGÓCIOS
N16	OBE4	IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE CIRURGIA AGHU	ALTA								NEGÓCIOS



N17	OBE4	IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE EXAMES AGHU	ALTA							NEGÓCIOS
N8	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP	MÉDIA							TELECOMUNICAÇÃO
N38	OBE2	EXPANSÃO MONITORAMENTO ZABBIX	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N41	OBE2	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL	MÉDIA							SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
N3	OBE1	REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO DE IMPRESSÃO FINALÍTICA	MÉDIA							GOVERNANÇA
N44	OBE2	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA	MÉDIA							TELECOMUNICAÇÃO
N57	OBE2	ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO	MÉDIA							SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
N72	OBE6	REVISÃO E ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE ACESSO REDE/AGHU	MÉDIA							SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
N2	OBE1	ADQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO ACOMPANHANTES/RESIDENTES/A CADÊMICOS	MÉDIA							DESENVOLVIMENTO
N7	OBE1	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PACS (RIS/LIS/HIS/ARMAZENAMENTO)	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N22	OBE3	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S SALAS CENTRO CIRÚRGICO	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N23	OBE3	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S SALAS CENTRO OBSTÉTRICO	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N24	OBE3	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S UTI ADULTO A/B	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N25	OBE3	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S UTI NEO	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N26	OBE3	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S UTI PED	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N43	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDORES DE REDE	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N45	OBE1	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS	MÉDIA							DESENVOLVIMENTO
N47	OBE3	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE NO-BREAK RACK'S	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N58	OBE6	ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS SGPTI	MÉDIA							GOVERNANÇA
N68	OBE2	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PARÂMETRO DA PRIORIZAÇÃO DE DEMANDAS DO DESENVOLVIMENTO	MÉDIA							DESENVOLVIMENTO

N83	OBE1	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE FINALÍSTICO	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N84	OBE3	CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO-BREAK	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N10	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET	MÉDIA							TELECOMUNICAÇÃO
N19	OBE3	AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DESKTOP OBSOLETOS	MÉDIA							INFRAESTRUTURA
N36	OBE2	MIGRAÇÃO DE E-MAIL'S CORPORATIVO PARA OFFICE365	MÉDIA							GOVERNANÇA
N52	OBE3	REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RACK 12	MÉDIA							TELECOMUNICAÇÃO
N53	OBE3	REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MATERNIDADE	MÉDIA							TELECOMUNICAÇÃO
N54	OBE3	REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA FARMÁCIA	MÉDIA							TELECOMUNICAÇÃO
N73	OBE6	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	MÉDIA							SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
N67	OBE2	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO - SOFTWARE HOUSE	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N6	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO WIFI	BAIXA							TELECOMUNICAÇÃO
N14	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	BAIXA							INFRAESTRUTURA
N20	OBE4	QUALIFICAÇÃO DOS DADOS AGHU	BAIXA							NEGÓCIOS
N29	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	BAIXA							TELECOMUNICAÇÃO
N31	OBE2	SIMULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO	BAIXA							SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
N46	OBE5	ADQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI	BAIXA							GOVERNANÇA
N48	OBE1	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TRIAGEM CIRURGICA	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N49	OBE2	PUBLICAÇÃO DO REPOSITÓRIO DE PROCESSOS MAPEADOS - PUBLICAÇÃO	BAIXA							ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
N51	OBE2	IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE GESTÃO DE PROCESSOS	BAIXA							ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
N65	OBE2	CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO/OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS	BAIXA							INFRAESTRUTURA

N69	OBE3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/GARANTIA SERVIDORES	BAIXA							INFRAESTRUTURA
N70	OBE6	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO	BAIXA							NEGÓCIOS
N77	OBE2	IMPLEMENTAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO SGPTI	BAIXA							GOVERNANÇA
N1	OBE6	REVISÃO DA POSIC	BAIXA							SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
N27	OBE2	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N32	OBE3	CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRONTUÁRIOS	BAIXA							GOVERNANÇA
N33	OBE1	DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO PARA CONTROLE DE PRONTUÁRIOS	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N55	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE DESKTOP/AIO/LEITOR DE CÓDIGOS NOVA ESTRUTURA FARMÁCIA	BAIXA							INFRAESTRUTURA
N63	OBE3	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	BAIXA							TELECOMUNICAÇÃO
N64	OBE1	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO KANBAN ASSISTÊNCIAL	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N76	OBE4	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES - MAPEAMENTO DE PROCESSOS	BAIXA							ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
N4	OBE3	REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA TELESSAÚDE	BAIXA							TELECOMUNICAÇÃO
N21	OBE2	REVISÃO DOS MÓDULOS AGHU IMPLANTADOS	BAIXA							NEGÓCIOS
N28	OBE3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO E FUSÃO DE FIBRA	BAIXA							INFRAESTRUTURA
N42	OBE2	REVISÃO E ADEQUAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO DE REDE LÓGICA	BAIXA							TELECOMUNICAÇÃO
N56	OBE2	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV - KANBAN ASSISTÊNCIAL	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N59	OBE4	CAPACITAÇÃO AGHU COLABORADORES ADMITIDOS	BAIXA							NEGÓCIOS
N60	OBE4	CAPACITAÇÃO AGHU ACADÊMICOS ADMITIDOS	BAIXA							NEGÓCIOS
N61	OBE4	CAPACITAÇÃO AGHU RESIDENTES ADMITIDOS	BAIXA							NEGÓCIOS

N62	OBE4	CAPACITAÇÃO AGHU TERCEIRIZADOS ADMITIDOS	BAIXA							NEGÓCIOS
N71	OBE1	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N74	OBE2	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS E SLA TI	BAIXA							INFRAESTRUTURA
N75	OBE2	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE MUNDANÇAS	BAIXA							SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
N11	OBE3	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA INTERCOMUNICAÇÃO HOSPITALAR	BAIXA							TELECOMUNICAÇÃO
N34	OBE1	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N35	OBE1	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TV CORPORATIVA	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N37	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA - TRANSMISSÃO DE CIRURGIAS	BAIXA							TELECOMUNICAÇÃO
N39	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DESKTOPS UMC	BAIXA							INFRAESTRUTURA
N40	OBE3	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO AIO'S UMC	BAIXA							INFRAESTRUTURA
N50	OBE2	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE PERFIL/LOGIN	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N78	OBE1	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	BAIXA							DESENVOLVIMENTO
N79	OBE5	MIGRAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WIN10	BAIXA							INFRAESTRUTURA
N80	OBE2	REESTRUTURAÇÃO DOS TREINAMENTOS AGHU	BAIXA							NEGÓCIOS
N81	OBE2	REESTRUTURAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FIBRA OPTICA ENTRE OS RACKS	BAIXA							INFRAESTRUTURA
N82	OBE3	AQUISIÇÃO WORKSTATION DE ALTO DESEMPENHO	BAIXA							GOVERNANÇA

Tabela 13 - Plano de metas, ações, priorizações e responsáveis

## 16. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

As estimativas de investimentos em TIC originaram-se do projeto “Orçamento Base Zero”, valores atuais dos contratos vigentes e média de preço de equipamentos no portal <http://comprasgovernamentais.gov.br> e <https://www.governodigital.gov.br/sisp/ncti-nucleo-de-contratacoes-de-tecnologia-da-informacao/consulta-licitacoes-de-tj>, compondo a matriz abaixo e detalhada no Anexo B – Ficha de Projetos:

ID	NECESSIDADE	CATEGORIA	TIPO	2019	2020	2021	PREVISÃO
9	ADQUIRIR LICENCIAMENTO DE VIRTUALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 87.500,00
30	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO DE BACKUP	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 350.000,00
66	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CDC	SUSTENTAÇÃO	CUSTEIO				R\$ 190.000,00
13	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO STORAGE	SUSTENTAÇÃO	CUSTEIO				R\$ 110.000,00
12	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO CFTV	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 550.000,00
8	ADQUIRIR SOLUÇÃO TELEFONIA IP	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 315.000,00
41	ADQUIRIR SOLUÇÃO DE FIREWALL	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 150.000,00
3	REVISAR CONTRATO DE IMPRESSÃO FINALÍTICA	SUSTENTAÇÃO	CUSTEIO				R\$ 216.000,00
44	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA	SUSTENTAÇÃO	CUSTEIO				R\$ 96.000,00
2	ADQUIRIR DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO ACOMPANHANTES/RESIDENTES/ACADÊMICOS	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 190.000,00
7	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO DE PACS (RIS/LIS/HIS/ARMAZENAMENTO)	SUSTENTAÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 420.000,00
22	SUBSTITUIR DE AIO´s SALAS CENTRO CIRÚRGICO	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 55.000,00
23	SUBSTITUIR DE AIO´s SALAS CENTRO OBSTÉTRICO	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 55.000,00

24	SUBSTITUIR DE AIO's UTI ADULTO A/B	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 77.000,00
25	SUBSTITUIR DE AIO's UTI NEO	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 49.500,00
26	SUBSTITUIR DE AIO's UTI PED	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 49.500,00
43	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SERVIDORES DE REDE	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 60.000,00
47	ADQUIRIR NO-BREAK RACK'S	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 5.000,00
83	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE FINALÍSTICO	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 155.000,00
84	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO-BREAK	SUSTENTAÇÃO	CUSTEIO				R\$ 150.000,00
10	ADQUIRIR DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET	AQUISIÇÃO	CUSTEIO				R\$ 216.000,00
19	SUBSTITUIR DE DESKTOP OBSOLETOS	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 1.161.000,00
6	REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO WIFI	SUSTENTAÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 350.000,00
14	REESTRUTURAR/ADQUIRIR AMPLIAÇÃO DE ARMAZENAMENTO	SUSTENTAÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 390.000,00
29	REESTRUTURAR/ADQUIRIR DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 120.000,00
46	ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO DE TI	AQUISIÇÃO	CUSTEIO				R\$ 216.000,00
65	CONTRATAR SERVIÇO MANUTENÇÃO/OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS	SUSTENTAÇÃO	CUSTEIO				R\$ 72.000,00
69	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/GARANTIA SERVIDORES	SUSTENTAÇÃO	CUSTEIO				R\$ 72.000,00
27	REESTRUTURAR/ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS	SUSTENTAÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 45.000,00
32	CONTRATAR SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRONTUÁRIOS	AQUISIÇÃO	CUSTEIO				R\$ 450.000,00
55	ADQUIRIR DESKTOP/AIO/LEITOR DE CÓDIGOS NOVA ESTRUTURA FARMÁCIA	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 45.000,00

63	CONTRATAR SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	SUSTENTAÇÃO	CUSTEIO				R\$ 96.000,00
4	REESTRUTURAR INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA TELESSAÚDE	SUSTENTAÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 150.000,00
56	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE TV - KANBAN ASSISTÊNCIAL	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 65.000,00
11	CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA INTERCOMUNICAÇÃO HOSPITALAR	SUSTENTAÇÃO	CUSTEIO				R\$ 10.000,00
37	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA - TRANSMISSÃO DE CIRURGIAS	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 55.000,00
39	ADQUIRIR DESKTOPS UMC	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 180.000,00
40	ADQUIRIR AIO'S UMC	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 110.000,00
81	REESTRUTURAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FIBRA OPTICA ENTRE OS RACKS	INFRAESTRUTURA	CUSTEIO				R\$ 120.000,00
82	AQUISIÇÃO WORKSTATION DE ALTO DESEMPENHO	AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO				R\$ 150.000,00
<b>TOTAL P/ ANO</b>				<b>R\$ 3.245.500,00</b>	<b>R\$ 3.955.000,00</b>	<b>R\$ 1.085.000,00</b>	<b>R\$ 8.285.500,00</b>
INVESTIMENTO				R\$ 2.345.500,00	R\$ 2.367.000,00	R\$ 677.000,00	R\$ 5.389.500,00
CUSTEIO				R\$ 612.000,00	R\$ 1.018.000,00	R\$ 834.000,00	R\$ 2.464.000,00

Tabela 14 - Proposta orçamentaria

## 17. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

São os pontos chaves que necessariamente precisam ser atingidos, para que o PDTIC tenha sucesso. Os fatores críticos de sucesso estão intrinsecamente relacionados aos ambientes físico, econômico, social e institucional, bem como aos recursos humanos e tecnológicos. Eles também são decorrentes de impactos provocados pelas alterações nos ambientes tanto interno quanto externo da organização.

Na sequência temos alguns fatores críticos de sucesso que poderão impactar negativamente na implementação do PDTIC, sendo necessário seu acompanhamento:

- Emprego do PDTIC como instrumento norteador para aquisições de bens e serviços de TI, conforme IN 04 MP/SLTI;
- Acompanhamento das ações e validação das metas propostas nesse PDTIC, afim de mensurar sua efetividade;
- Alinhamento das necessidades do HU-UFGD com TI, entregando soluções para melhoria dos serviços prestados;
- Disponibilidade de orçamento e colaboradores, tanto da área de TI, como outras áreas, agregando nos núcleos de negócios e escritório de processos;

- Apoio da alta gestão;
- Comprometimento da equipe técnicas de TIC do HU-UFGD, no cumprimento das ações e metas do planejamento;
- Participação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI, no acompanhamento, monitoramento e revisão do PDTIC;
- Garantir o modelo de gestão de governança de TI, através do CGTI;

## 18. MONITORAMENTO

O PDTIC é um documento público, norteador das ações de TIC, qual será monitorado, visando a sua efetividade e entregas. Para tanto foi escolhida a ferramenta Redmine, sendo esta online, gratuita, com níveis de acesso e registro de log's de atividades. Permitindo interação com a comunidade interna do HU-UFGD.

<http://redmine.hugd.ebserh.gov.br/projects/pdtic-2019-2021>

## 19. CONCLUSÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação constitui norte estratégicos de TI para o período de 2019-2021, direcionando os investimentos/esforços de TI e a atuação da CGTI, o que contribui para o alcance dos objetivos do HU-UFGD.

Este documento foi possível devido ao envolvimento de todas as áreas de negócio abrangidas neste PDTIC, considerando suas necessidades/demandas registradas, o que otimiza o alinhamento estratégico de TI aos objetivos estratégicos do HU-UFGD, sem esquivar-se do Compliance, concordância com as normas e orientações sobre TI dos órgãos de controle.

Ainda no tocante a alinhamento com os demais planejamentos e objetivos institucionais do HU-UFGD e EBSERH, o PDTIC em suas revisões, obrigatoriamente levará em consideração a futura publicação do PDE do HU-UFGD, PCN e PDTIC da Diretoria de Tecnologia da Informação/EBSERH-SEDE.

Finalmente, ressaltamos que a implementação das ações advindas deste PDTIC provocará a realização de gastos orçamentários para a modernização e ou adequação da infraestrutura de recursos tecnológicos, dos sistemas de informação e dos processos de TI.

Essas ações viabilizarão e otimizarão os processos de trabalho de todas as áreas de negócio, a ampliação das funcionalidades e serviços de TI, e o provimento de soluções com maior agilidade, credibilidade e segurança.



## 20. ANEXO A – INVENTÁRIO DE ATIVOS TIC

PATRIMONIO	GRUPO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	DT. AQUISIÇÃO
273716	CAMERA	CAMERA DE SEGURANCA	AXIS	M1103	28/06/2012
273717	CAMERA	CAMERA DE SEGURANCA	AXIS	M1103	28/06/2012
273719	CAMERA	CAMERA DE SEGURANCA	AXIS	M1103	28/06/2012
273722	CAMERA	CAMERA DE SEGURANCA	AXIS	M1103	28/06/2012
273723	CAMERA	CAMERA DE SEGURANCA	AXIS	M1103	28/06/2012
273725	CAMERA	CAMERA DE SEGURANCA	AXIS	M1103	28/06/2012
274457	CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL TELEFONICA PABX ANALOGICA 4 TRONCOS 12 RAMAIS, CAPACIDADE NT	INTELBRAS	MODULARE I	01/09/2010
268430	LEITOR	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	HONEYWELL	METROLOGIC MK3580	16/12/2014
269333	LEITOR	LEITOR CODIGO DE BARRAS HONEYWELL/METROLOGIC MK3580 QUANTUM-T USB	HONEYWELL	MK3580	16/12/2014
44431	LICENÇA	CENTRAL DE MONITORAMENTO DIGIFORT - LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS			22/02/2013
44432	LICENÇA	CENTRAL DE MONITORAMENTO DIGIFORT - PACK ADICIONAL PARA GERENCIAMENTO DE 32 CAMERAS PARA SISTEMA DE CFTV IP COM CAPACIDADE PARA ATE 64 CAMERAS			22/02/2013
267828	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
269229	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
269531	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
271882	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
271887	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273836	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273837	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273846	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273847	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273861	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273869	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273872	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273882	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273884	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
273927	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
274146	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
275029	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010

275130	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276090	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276134	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276148	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276165	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276285	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276286	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276343	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276349	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276355	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276593	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276670	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276713	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276731	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276766	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276831	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276845	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276859	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
276906	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	18/03/2010
267387	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
267579	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
268222	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
268647	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
269700	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
270487	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
270595	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
270644	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
271001	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
271799	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
271886	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
272076	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
272081	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
272572	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
272574	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273298	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273843	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273844	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273845	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273849	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273850	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273854	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273855	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273856	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010

273857	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273858	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273859	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273862	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273863	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273865	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273866	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273867	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273868	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273871	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273873	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273874	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273875	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273877	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273883	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273920	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273921	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273923	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273924	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273925	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
273926	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274124	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274125	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274126	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274128	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274131	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274132	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274133	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274134	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274136	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274137	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274139	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274140	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274141	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274142	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274143	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274144	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274145	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274149	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274150	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274153	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
274154	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
275051	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
275053	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
275079	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
276941	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	ITAUTEC	SM3322	23/08/2010
267875	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
268043	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
268650	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011

269414	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
269506	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
270020	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
270228	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
270892	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
273851	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
273860	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
274151	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
276706	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
276874	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 3000	25/01/2011
273942	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	MYMAX	FQC-01265	27/09/2011
267513	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
268097	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
268098	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
268126	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
268127	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
268140	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
268429	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
268525	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
268832	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
268833	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269105	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269146	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269305	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269306	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269313	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269332	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269487	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269580	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269697	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
269698	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
270532	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271053	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271167	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271168	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271169	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271450	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271451	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271452	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012

271453	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271534	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271535	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271543	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271585	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271586	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271587	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271627	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271672	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271673	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271708	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271709	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271710	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271711	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271712	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271713	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271714	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271878	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271879	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271890	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271891	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271892	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
271893	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272079	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272085	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272087	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272109	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272110	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272111	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272228	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272229	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272476	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272477	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272525	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272571	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272573	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272575	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012

272576	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272606	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272607	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272609	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272610	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272696	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272697	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272875	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
272876	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273048	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273049	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273050	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273051	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273052	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273053	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273054	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273129	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273134	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273337	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273594	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
273595	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
276420	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	HP	6000 PRO	12/03/2012
267005	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
267015	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
267119	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267141	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267164	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267171	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267172	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267201	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267270	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267282	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267290	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267300	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267460	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267461	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267462	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267541	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267593	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267594	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012

267817	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267820	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267829	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267833	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267834	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267850	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267859	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267883	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267980	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
268080	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
268183	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
268295	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
268419	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
268483	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
268486	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
268490	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
268789	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
269549	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
269606	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
269609	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
269720	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
269794	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
269808	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
269824	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
269825	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
269857	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
269999	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
270000	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
270012	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
270026	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
270050	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
270204	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
271009	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
271010	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
271035	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
271162	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
271329	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
271702	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
271704	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
271705	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
271706	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
271707	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
271885	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
271900	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
272842	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012

272856	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
273545	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
273848	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
273853	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
273876	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
273878	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
273879	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
273880	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
273881	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
273929	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
274129	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
274138	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
274147	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
275077	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
276065	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
276094	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
276390	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
276404	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
276700	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
276816	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
276817	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR (ESTACO DE TRABALHO)	HP	Z210 WORKSTATION	21/03/2012
276998	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	21/03/2012
267180	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267217	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267276	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267286	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267304	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267307	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267310	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267311	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267312	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267313	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267314	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267315	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267521	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267755	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267758	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267874	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
268061	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
268415	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
268440	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
268689	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
268738	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
269062	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
269300	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
269627	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
269631	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
269677	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012



269744	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
269933	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
270022	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
270097	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
270260	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
270367	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
270899	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
270902	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
271159	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
271466	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
271467	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
271703	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
271883	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
271897	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
272207	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
272931	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
273686	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
273838	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
273840	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
273852	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
273864	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
273870	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
273928	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
274127	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
274130	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
274135	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
274148	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
275001	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276117	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276162	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276235	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276283	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276284	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276557	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276589	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276600	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276692	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276735	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276769	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276778	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276794	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276804	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276842	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276855	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
276928	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	6005 PRO	07/11/2012
267120	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267136	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267208	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267496	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014

267497	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267498	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267499	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267515	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267540	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267592	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267733	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267739	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267796	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
267911	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268060	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268149	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268150	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268159	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268223	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268243	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268341	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268369	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268502	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268715	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268716	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268730	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268759	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268766	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268863	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268866	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268867	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268870	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268900	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268931	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268933	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
268951	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269077	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269089	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269161	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269174	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269366	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269394	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269406	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269429	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269434	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269516	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269538	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269563	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269570	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269585	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269644	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
269858	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
270205	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014

270345	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
270615	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
270755	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
270756	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
270760	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
270858	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
271015	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
271414	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
271503	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
271667	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
271701	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
271884	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
272116	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
272221	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
272640	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
272841	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
272847	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
273102	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
273546	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
273839	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
273841	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
273842	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
275076	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276009	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276013	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276016	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276053	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276115	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276130	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276188	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276193	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276196	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276236	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276266	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276363	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276375	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276376	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276389	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276425	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276499	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276541	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276583	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276699	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276710	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276722	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276797	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276871	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276899	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276916	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014

276933	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
276957	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	HP	PRO 6305	27/06/2014
273608	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	MONTADO	NT	17/06/2015
267022	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267124	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267125	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267135	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267234	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267374	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267411	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267522	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267591	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267748	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267813	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267827	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267884	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
268089	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
268151	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
268520	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
268633	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
268634	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
268800	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
269230	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
269237	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
269244	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
269386	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
269523	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
269550	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
269551	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
269809	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
270018	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
270024	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
270229	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
270404	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
270408	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
270898	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
270900	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
270901	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271024	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271031	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271032	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271052	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271058	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271061	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271416	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271420	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271422	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271504	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271888	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015

271889	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
271898	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272113	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272226	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272605	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272687	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272688	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272693	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272694	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272695	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272753	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272754	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272769	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272802	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272846	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272860	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272932	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272969	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
272975	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
273068	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
273081	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
273094	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
273825	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
273826	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
273827	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
273828	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
273829	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
275033	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
275034	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276046	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276082	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276118	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276119	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276157	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276299	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276310	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276316	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276318	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276332	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276344	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276399	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276410	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276446	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276851	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276866	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276911	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276951	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
276992	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	DATEN	DC1C-S	10/08/2015
267275	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010

267588	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
267823	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
268484	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
269243	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
269530	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
269610	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
271013	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
271160	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
271505	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
271894	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
271895	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
272577	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
272578	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
273544	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
273591	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
275094	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276089	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276133	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276281	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276282	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276301	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276307	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276342	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276350	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276353	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276595	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276596	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276721	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276725	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276732	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276843	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276844	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276860	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276873	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
276907	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	LE1901W	18/03/2010
267001	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
267121	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010

267140	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
267218	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
267231	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
267240	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
267754	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
267851	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
268063	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
268064	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
268158	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
268441	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
268648	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
268649	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
269175	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
269239	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
269505	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
269561	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
269934	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270009	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270295	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270401	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270402	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270486	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270596	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270645	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270805	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270806	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
270807	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
271012	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
271016	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
271017	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
271018	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
271019	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
271715	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
272933	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273592	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273598	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273687	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010

273903	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273904	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273905	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273907	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273910	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273911	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273914	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273916	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
273917	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
275050	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
275054	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276012	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276105	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276108	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276109	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276111	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276114	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276132	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276149	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276291	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276340	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276352	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276385	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276395	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276396	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276444	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276704	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276765	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276900	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276942	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
276993	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	ITAUTEC	W1942PT	23/08/2010
267845	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
269584	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
270021	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
271409	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
271896	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
273599	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011



273600	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
273901	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
273902	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
273912	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
273913	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
274968	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
275008	MONITOR	MONITOR DE LED, 19 POLEGADA(S)	HP	L185B (W1943SE)	25/01/2011
268042	MONITOR	MONITOR DE LED, 20 POLEGADA(S)	LG	E2060	27/09/2011
271731	MONITOR	MONITOR DE LED, 20 POLEGADA(S)	LG	E2060	27/09/2011
267002	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267163	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267170	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267271	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	21/03/2012
267280	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267291	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267301	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267457	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267458	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267459	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267589	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267590	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267818	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267819	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267831	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267832	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267846	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267852	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267867	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
267882	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
268182	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
268296	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
268420	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
268485	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
268491	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
268788	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
268943	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269063	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012

269536	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269607	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269699	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269721	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269811	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269826	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269827	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269855	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269856	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269997	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
269998	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
270023	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
270028	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
270098	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
270206	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
270368	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	21/03/2012
270810	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	21/03/2012
270893	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
271011	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	21/03/2012
271014	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
271021	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	21/03/2012
271294	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
271330	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
271716	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
272075	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
272083	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
272840	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
272857	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
273543	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
273590	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
273596	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
273597	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
273908	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
273909	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
273915	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
275030	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276066	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012

276158	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276160	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276179	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276194	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276230	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276351	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276368	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276388	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276391	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276397	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276542	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276669	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276705	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276714	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276815	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276832	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276867	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	HP	L190HB (W1942PE)	21/03/2012
276999	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	21/03/2012
267580	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
267759	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
269236	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
269626	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
269632	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
269718	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
269743	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
270288	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
270888	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
270903	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
271003	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
273593	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
273906	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
276197	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
276403	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
276895	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	07/11/2012
267137	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267149	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267169	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014

267492	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267493	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267494	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267495	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267514	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267538	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267732	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267738	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267797	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
267910	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268062	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268081	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268153	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268154	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268218	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268219	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268244	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268342	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268503	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268537	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268706	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268718	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268729	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268758	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268765	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268864	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268865	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268868	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268869	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268899	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268930	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268932	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
268950	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269078	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269090	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269162	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269367	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014

269393	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269405	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269416	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269430	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269435	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269517	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269562	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	27/06/2014
269571	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269654	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269795	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
269796	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
270207	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
270344	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	27/06/2014
270616	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
270753	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
270754	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
270759	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
270811	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
270859	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
271002	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
271004	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
271005	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
271008	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
271415	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
271668	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
272222	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
272639	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
272839	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
272848	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
272968	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
273101	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
273542	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
273918	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276007	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276008	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276011	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276017	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014

276054	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276110	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276113	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276131	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276186	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276233	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276268	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	L200HX (E2011P)	27/06/2014
276280	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276325	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276364	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276367	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276373	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276374	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276398	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276421	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276498	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276584	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276698	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276711	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276798	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276803	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276818	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276819	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276872	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276917	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276932	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
276958	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	HP	E2011P (V206HZ)	27/06/2014
273609	MONITOR	MONITOR DE LCD, 19 POLEGADA(S)	SAMSUNG	S19C301F	17/06/2015
267021	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267122	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267123	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267145	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267230	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267371	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267523	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267587	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267749	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015

267814	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267888	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267896	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
267979	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
268090	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
268155	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
268156	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
268157	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
268370	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
268521	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
268632	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
268635	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
269385	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
269522	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
269552	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
269553	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
269554	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
269810	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270019	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270025	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270230	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270405	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270406	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270407	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270809	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270889	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270890	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
270891	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
271023	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
271051	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
271059	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
271060	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
271417	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
271419	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
271423	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
271506	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272114	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015

272227	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272604	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272686	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272689	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272690	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272691	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272692	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272700	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272751	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272752	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272768	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272845	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272859	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272973	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
272974	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
273069	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
273082	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
273093	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
273830	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
273831	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
273832	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
273833	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
273834	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
275032	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
275093	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276047	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276083	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276112	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276159	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276267	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276287	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276288	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276290	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276300	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276330	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276331	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276341	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015



276354	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276394	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276409	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276445	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276768	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276833	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276852	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276913	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
276950	MONITOR	MONITOR DE LCD, 20 POLEGADA(S)	AOC	E2023PWD	10/08/2015
273000	RACK	RACK DE ACO PARA TORRE DE VIDEO, DIMENSAO 060X095X200, 1 PORTA(S)	EMC2	NT	19/11/2014
269488	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-3200AP	28/12/2009
274669	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-3200AP	28/12/2009
274670	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-3200AP	28/12/2009
274671	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-3200AP	28/12/2009
275166	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-3200AP	28/12/2009
267394	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-8500AP	21/06/2012
267966	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-8500AP	21/06/2012
270341	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK		21/06/2012
272413	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-8500AP	21/06/2012
273244	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-8500AP	21/06/2012
274668	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-8500AP	21/06/2012
274975	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-8500AP	21/06/2012
275113	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-8500AP	21/06/2012
275141	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-8500AP	21/06/2012
276536	ROTEADOR	ROTEADOR ACCES POINT	D-LINK	DWL-8500AP	21/06/2012
274956	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R710	14/12/2010
274957	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R710	14/12/2010
274969	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R710	14/12/2010
274954	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R710	12/03/2012
274955	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R710	12/03/2012
274958	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R710	12/03/2012
274959	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R710	12/03/2012
274960	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	EQUAL LOGIC PS6100	12/03/2012
274953	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R710	21/03/2012
274972	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R730	10/08/2015
274973	SERVIDOR	SERVIDOR DE RACK	DELL	POWEREDGE R730	10/08/2015
267961	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	3COM	4210	01/02/2010
271036	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	AGFA HEALTHCARE	3CR17333-91	01/02/2010
267921	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3300	14/12/2010
271041	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S3328TP-TWR-EI	14/12/2010
271042	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S3328TP-TWR-EI	14/12/2010
274104	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3328TP-PWR-EI	14/12/2010
274105	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3328TP-PWR-EI	14/12/2010

274110	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3328TP-PWR-EI	14/12/2010
274111	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3328TP-PWR-EI	14/12/2010
274117	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3328TP-PWR-EI	14/12/2010
274118	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3328TP-PWR-EI	14/12/2010
274119	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3328TP-PWR-EI	14/12/2010
274120	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3328TP-PWR-EI	14/12/2010
274121	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3328TP-PWR-EI	14/12/2010
274961	SWITCH	RACK CONSOLE MONITOR KMM	DELL	5FD92	14/12/2010
275023	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3300	14/12/2010
275024	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3300	14/12/2010
275025	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3300	14/12/2010
275026	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	QUIDWAY S3300	14/12/2010
270817	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270818	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270819	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270820	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270822	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270823	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270824	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270826	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270827	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270828	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270830	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
270831	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
271043	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
271044	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
271045	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
271046	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
274106	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
274107	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
274108	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
274109	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
274112	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
274113	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
274114	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
274115	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
274116	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	A5120-24G	28/06/2012
267976	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HP	HPE 5900AF-48XGT-4QSFP	25/04/2017
267977	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	5510-24G	25/04/2017
267993	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HP	HPE 5900AF-48XGT-4QSFP	25/04/2017
267994	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	5510-24G	25/04/2017
274967	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HP	5510-24G	25/04/2017
267922	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267923	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267924	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267925	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017

267926	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267927	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267928	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267929	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267930	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267931	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267932	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267933	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267934	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267935	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267946	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267952	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267953	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267954	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267955	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267963	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267964	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267972	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267973	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267974	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267975	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267984	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267985	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267986	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
267987	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267988	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267989	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267990	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267991	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267992	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267995	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267996	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267997	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267998	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
267999	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
268000	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
268601	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017
268602	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
268608	SWITCH	SWITCH, 48 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-52X-PWR-SI-AC	02/06/2017
268610	SWITCH	SWITCH, 24 PORTA(S)	HUAWEI	S5720-28X-SI	02/06/2017

Tabela 15 - Inventário TIC

## 21. ANEXO B – FICHA DE PROJETOS

FICHA DE PROJETO					
IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N9					
<b>Nome do projeto:</b> LICENCIAMENTO DE VIRTUALIZAÇÃO					<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
<b>Descrição do projeto:</b>  ADQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO EM PRODUÇÃO XENSERVER					
<b>Motivação / Justificativa:</b>  CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONALIDADES ADICIONAIS NO SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO					
Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 87.500,00	
<b>Escopo:</b> LICENCIAR OS HYPERVISORS, POOL AGHU, HOMOLOGAÇÃO E PRODUÇÃO, TOTALIZANDO 7 EQUIPAMENTOS					
<b>Não-escopo:</b> AQUISIÇÃO DE HARDWARE					
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE					
<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI					
<b>Responsável pela demanda:</b> ANDRE FERNANDO PEREIRA				<b>Matrícula/SIAPE:</b> 2338036	
<b>E-mail:</b> Andre.pereira@ebserh.gov.br				<b>Telefone:</b> 3410-3009	
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL					
<b>Responsável:</b> ANDRE FERNANDO PEREIRA				<b>Matrícula/SIAPE:</b> 2338036	
<b>E-mail:</b> Andre.pereira@ebserh.gov.br				<b>Telefone:</b> 3410-3009	
LISTA DE INTERESSADOS					
<b>Nome</b> LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS		<b>E-mail</b> <a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>		<b>Telefone</b> (67)3410-3009	

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N30

**Nome do projeto:** REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO DE BACKUP **Data de Abertura:** 2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

REESTRUTURAR/ADQUIRIR SOLUÇÃO DE BACKUP

**Motivação / Justificativa:**

EFETIVAR SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, ARMAZENAR EM LOCAL SEGURO AS INFORMAÇÕES DIGITAIS E APLICAR ESQUEMA DE RETENÇÃO

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 350.000,00	

**Escopo:**

AQUISIÇÃO DE HARDWARE (SERVIDORES DE REDE, STORAGE, BIBLIOTECA DE FITAS E FITAS) E SOFTWARE PARA REESTRUTURAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP.

**Não-escopo:**

BACKUP DE ESTAÇÕES DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

Andre.pereira@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

Andre.pereira@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N66

**Nome do projeto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CDC **Data de Abertura:**  
1º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CDC AFIM DE SUSTENTAR ADEQUADAMENTE OS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

**Motivação / Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREATIVA DA SOLUÇÃO CONTAINER DATA CENTER

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2019	1	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 190.000,00	

**Escopo:**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SOLUÇÃO DE CONTAINER DATA CENTER

**Não-escopo:**

ABASTECIMENTO DE GERADOR E AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N13

<b>Nome do projeto:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO STORAGE	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
---	--

**Descrição do projeto:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE STORAGE EMC VNX 5300, AFIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

**Motivação / Justificativa:**

EQUIPAMENTO CRÍTICO DE ALTA DISPONIBILIDADE, PRINCIPAL REPOSITÓRIO DE INFORMAÇÕES DIGITAIS DO HU.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2019	1	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 110.000,00	

**Escopo:**  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA 24X7 E SUPORTE REMOTO/ON-SITE.

**Não-escopo:**

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> ANDRE FERNANDO PEREIRA	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 2338036
<b>E-mail:</b> Andre.pereira@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> ANDRE FERNANDO PEREIRA	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 2338036
<b>E-mail:</b> Andre.pereira@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N12

**Nome do projeto:** AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO DE CFTV **Data de Abertura:**  
2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV FORNECIDA.

**Motivação / Justificativa:**

VISANDO AGREGAR SEGURANÇA AO PACIENTE E AO PATRIMÔNIO DO HU, REGISTRANDO ENTRADA, SAÍDA E MOVIMENTAÇÃO INTERNA, FAZENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 550.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE CÂMERAS, SERVIDOR DE REDE, INSTALAÇÃO, SUPORTE, CONFIGURAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA SOLUÇÃO DE CFTV FORNECIDA.

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APLICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CFTV

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

**Responsável pela demanda:**

WESLEY BASTISTA AKAHOSHI

**Matrícula/SIAPE:**

1671493

**E-mail:**

Wesley.akahoshi@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3015

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

FILIPPE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009



## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N8

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP	<b>Data de Abertura:</b> 1º SEMESTRE 20
---	--

**Descrição do projeto:**

FORNECIMENTO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP, APARELHOS DE TELEFONIA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUPORTE, CONFIGURAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP FORNECIDA.

**Motivação / Justificativa:**

VISANDO AGREGAR SEGURANÇA AO PACIENTE E AO PATRIMÔNIO DO HU, REGISTRANDO ENTRADA, SAÍDA E MOVIMENTAÇÃO INTERNA, FAZENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2020	1	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 315.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP, APARELHOS DE TELEFONIA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUPORTE, CONFIGURAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP FORNECIDA.

**Não-escopo:**

FORNECIMENTO DE PACOTE DE LIGAÇÕES

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N41

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 20
---	--

**Descrição do projeto:**

FORNECIMENTO DE APPLIANCE DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE TRATAMENTO DE AMEAÇAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUPORTE, CONFIGURAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA SOLUÇÃO FORNECIDA.

**Motivação / Justificativa:**

MELHORIA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE DADOS, CONTROLE DE NAVEGAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E FILTRO DE CONTEÚDO.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2020	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 150.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE APPLIANCE DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE TRATAMENTO DE AMEAÇAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUPORTE, CONFIGURAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA SOLUÇÃO FORNECIDA.

**Não-escopo:**

FORNECIMENTO ANTIVÍRUS PARA DESKTOPS

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> ANDRE FERNANDO PEREIRA	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 2338036
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br">Andre.pereira@ebserh.gov.br</a>	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> ANDRE FERNANDO PEREIRA	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 2338036
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br">Andre.pereira@ebserh.gov.br</a>	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N3

**Nome do projeto:** REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO DE IMPRESSÃO FINALÍSTICA

**Data de Abertura:**

2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

REESTRUTURAÇÃO DO CONTRATO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING FINALÍSTICA, VISANDO ATENDER NOVAS DEMANDAS OU DEMANDAS REPRIMIDAS

**Motivação / Justificativa:**

ATENDER NOVAS DEMANDAS, DEMANDAS REPRIMIDAS DE IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES E FORNECIMENTO DE INSUMOS, ETIQUETAS, RIBBONS E PULSEIRAS.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2019	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
ÚNICO	CUSTEIO	2019	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
ÚNICO	CUSTEIO	2019	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19			<b>Valor previsto</b>		R\$ 216.000,00

**Escopo:**

ATENDER NOVAS DEMANDAS, DEMANDAS REPRIMIDAS DE IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES E FORNECIMENTO DE INSUMOS, ETIQUETAS, RIBBONS E PULSEIRAS.

**Não-escopo:**

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N44

**Nome do projeto:**  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA

**Data de Abertura:**  
2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DE LIGAÇÕES FIXA – FIXA E FIXA -MÓVEL

**Motivação / Justificativa:**

REDUZIR CUSTO DE LIGAÇÃO EM CONJUNTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CONSUMO	2019	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 96.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PACOTE DE LIGAÇÕES

**Não-escopo:**

FORNECIMENTO DE CENTRAL TELEFÔNICA

#### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**  
SGPTI

**Responsável pela demanda:**  
FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**  
752428

**E-mail:**  
Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**  
3410-3009

#### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**  
FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**  
752428

**E-mail:**  
Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**  
3410-3009

#### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N2

<b>Nome do projeto:</b> ADQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO ACOMPANHANTES/RESIDENTES/ACADÊMICOS	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
---	--

**Descrição do projeto:**  
  
CONTROLAR O ACESSO DOS ACADÊMICOS E VISITANTES NAS DEPENDÊNCIAS DO HU, ALÉM DE INFORMATIZAR/CONTROLAR O ACESSO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO REFEITÓRIO.

**Motivação / Justificativa:**  
  
CONTROLAR O ACESSO DOS ACADÊMICOS E VISITANTES NAS DEPENDÊNCIAS DO HU, ALÉM DE INFORMATIZAR/CONTROLAR O ACESSO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO REFEITÓRIO.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 190.000,00	

**Escopo:**  
FORNECIMENTO DE CATRACAS COM LEITORES DE BIOMETRIA E CARTÃO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CANCELAS PARA ACESSO DE MACAS E CADEIRANTES, LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO.

**Não-escopo:**  
FORNECIMENTO DE SERVIDORES DE REDE

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**  
SGPTI

**Responsável pela demanda:**  
ALESSANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE

**Matrícula/SIAPE:**  
1020333

**E-mail:**  
Alessandro.andrade@ebserh.gov.br

**Telefone:**  
(67)3410-3041

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**  
ALESSANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE

**Matrícula/SIAPE:**  
1020333

**E-mail:**  
Alessandro.andrade@ebserh.gov.br

**Telefone:**  
(67)3410-3041

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N7

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PACS (RIS/LIS/HIS/ARMAZENAMENTO)	<b>Data de Abertura:</b> 1º SEMESTRE 20
---	--

**Descrição do projeto:**

FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DO TIPO PACS/RIS, NO MODO DE USO ILIMITADO, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES A SEREM UTILIZADOS COM SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO

**Motivação / Justificativa:**

OTIMIZAR, REESTRUTURA E AMPLIAR SERVIÇO TECNOLÓGICOS DE IMAGINEOLOGIA, GARANTIR ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO HOSPITALAR

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2020	12	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 420.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DO TIPO PACS/RIS, NO MODO DE USO ILIMITADO, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES A SEREM UTILIZADOS COM SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.

**Não-escopo:**

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CAPTURA DE IMAGEM

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

[Andre.pereira@ebserh.gov.br](mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br)

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

[Andre.pereira@ebserh.gov.br](mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br)

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N22

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S SALAS CENTRO CIRÚRGICO	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
--	--

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE COMPUTADORES TIPO TODOS EM UM (ALL IN ONE) E NOTEBOOKS PARA SALAS DO CENTRO CIRÚRGICO.

**Motivação / Justificativa:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, ALÉM DE FACILITAR REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DO CENTRO CIRURGICO.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 54.000,00	R\$ 55.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 55.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 6 EQUIPAMENTOS DO TIPO AIO'S E 4 NOTEBOOKS COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N23

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S SALAS CENTRO OBSTÉTRICO	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
---	--

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE COMPUTADORES TIPO "TUDO EM UM" (ALL IN ONE) PARA SALAS DO CENTRO OBSTÉTRICO.

**Motivação / Justificativa:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, ALÉM DE FACILITAR REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DO CENTRO OBSTÉTRICO.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 55.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 10 EQUIPAMENTOS DO TIPO AIO'S COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009



## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N24

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S UTI ADULTO	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
--	--

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE COMPUTADORES TIPO TUDO EM UM (ALL IN ONE) PARA UTI'S ADULTO

**Motivação / Justificativa:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, ALÉM DE FACILITAR REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UTI'S ADULTO.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 77.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 14 EQUIPAMENTOS DO TIPO AIO'S COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N25

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S UTI NEONATO	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
---	--

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE COMPUTADORES TIPO TUDO EM UM (ALL IN ONE) PARA UTI NEONATO

**Motivação / Justificativa:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, ALÉM DE FACILITAR REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UTI NEONATO.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 49.500,00	R\$ 49.500,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 49.500,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 9 EQUIPAMENTOS DO TIPO AIO'S COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N26

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE AIO'S UTI PEDIÁTRICA	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
--	--

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE COMPUTADORES TIPO TUDO EM UM (ALL IN ONE) PARA UTI PEDIÁTRICA

**Motivação / Justificativa:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, ALÉM DE FACILITAR REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UTI PEDIÁTRICA.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 49.500,00	R\$ 49.500,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 49.500,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 9 EQUIPAMENTOS DO TIPO AIO'S COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N43

**Nome do projeto:** AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDORES DE REDE **Data de Abertura:** 2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDORES DE REDE DE ALTO DESEMPENHO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

**Motivação / Justificativa:**

SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE OBSOLETO, COM MAIS DE 5 ANOS DE UTILIZAÇÃO E SEM SUPORTE OU GARANTIA

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 60.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 3 EQUIPAMENTOS DO TIPO SERVIDOR DE REDE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

[Andre.pereira@ebserh.gov.br](mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br)

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

[Andre.pereira@ebserh.gov.br](mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br)

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N47

**Nome do projeto:**  
AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE NO-BREAK RACK S

**Data de Abertura:**  
2º SEMESTRE 20

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE NO-BREAK PARA OS RACKS DE DISTRIBUIÇÃO

**Motivação / Justificativa:**

SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS, VISANDO GARANTIR DISPONIBILIDADE DE CONECTIVIDADE NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTRA SURTO ELÉTRICO

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2020	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 5.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 10 EQUIPAMENTOS DO TIPO NO-BREAK 1,2 KVA

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

[Andre.pereira@ebserh.gov.br](mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br)

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

[Andre.pereira@ebserh.gov.br](mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br)

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N83

**Nome do projeto:**  
AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE FINALÍSTICO

**Data de Abertura:**  
1º SEMESTRE 20

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE FINALÍSTICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SGPTI.

**Motivação / Justificativa:**

AQUISIÇÃO DE FINALÍSTICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO SETOR DE INFRAESTRUTURA (AUTOCAD, SKETCHUP), UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PHOTOSHOP E COREL DRAW).

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2020	1	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 155.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DO TIPO AUTOCAD 4, SKETCHUP 1, PHOTOSHOP 2 E COREL DRAW 2.

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CAPACITAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N84

<b>Nome do projeto:</b> CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO-BREAK	<b>Data de Abertura:</b> 1º SEMESTRE 20
--	--

**Descrição do projeto:**

CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO-BREAK DOS RACKS 4 E 5

**Motivação / Justificativa:**

CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS NO-BREAK DO RACK 4 E 5.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2020	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 150.000,00	

**Escopo:**  
FORNECIMENTO DE PEÇAS E BATERIAS, ALÉM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REATIVA.

**Não-escopo:**  
FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> JONATHAS TORRACA JUNIOR	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1791396
<b>E-mail:</b> Jonathas.junior@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> JONATHAS TORRACA JUNIOR	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1791396
<b>E-mail:</b> Jonathas.junior@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N10

**Nome do projeto:** AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET **Data de Abertura:** 2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET

**Motivação / Justificativa:**

CONTINGENCIAMENTO DO LINK DE INTERNET EM PRODUÇÃO, VISANDO SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS ONLINE, COMO: REGULAÇÃO, ACESSO A EXAMES LABORATORIAIS, SIAPE, SIAFI E INTRANET EBSERH.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2019	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
ÚNICO	CUSTEIO	2020	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
ÚNICO	CUSTEIO	2021	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19			<b>Valor previsto</b>		R\$ 216.000,00

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO

**Não-escopo:**

CONTRATAÇÃO DE INTERNET COM SISTEMA DE FRANQUIA

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009



## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N19

**Nome do projeto:** AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DESKTOP OBSOLETOS **Data de Abertura:** 2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DESKTOP OBSOLETOS ACIMA DE 5 ANOS DE UTILIZAÇÃO.

**Motivação / Justificativa:**

AQUISIÇÃO DE DESKTOP PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS, MÍNIMO DE 20% DO PARQUE TECNOLÓGICO COM UTILIZAÇÃO ACIMA DE 5 ANOS NO PRIMEIRO ANO DE PLANEJAMENTO, COMPREENDENDO 94 EQUIPAMENTOS COMPLETOS E PARA OS ANOS SEGUINTE 25% DO RESTANTE DOS COMPUTADORES COM UTILIZAÇÃO ACIMA DE 5 ANOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MP/STI Nº 20 DE 14 DE JUNHO DE 2016. TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 5 ANOS DE UTILIZAÇÃO: 467.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 423.000,00	R\$ 423.000,00
ÚNICO	CAPITAL	2020	1	R\$ 423.000,00	R\$ 423.000,00
ÚNICO	CAPITAL	2021	1	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 1.161.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 94 DESKTOP COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, SUPORTE ON-SITE, EXECÍCIO 2019  
FORNECIMENTO DE 94 DESKTOP COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, SUPORTE ON-SITE, EXECÍCIO 2020  
FORNECIMENTO DE 70 DESKTOP COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, SUPORTE ON-SITE, EXECÍCIO 2021  
VALOR MÉDIO DOS EQUIPAMENTOS R\$ 4.500,00

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N6

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO WIFI	<b>Data de Abertura:</b> 1º SEMESTRE 20
--	--

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO WIFI PARA SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS OBSOLETOS

**Motivação / Justificativa:**

SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E OU CASEIROS, QUAIS NÃO DISPÕE DE GERENCIAMENTO, NÚMERO DE CONEXÕES SIMULTANEAS INFERIOR A 50 DISPOSITIVOS, LARGURA DE BANDA INFERIOR A 300MBPS E NÃO CONTEMPLAM COBERTURA INTEGRAL A ÁREA DO HU-UFGD

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2020	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 350.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 40 EQUIPAMENTOS DE WIFI, APPLIANCE DE GERÊNCIAMENTO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO.

**Não-escopo:**

INFRAESTRUTURA LÓGICA CABEADA

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 752428
<b>E-mail:</b> Filipe.martins@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 752428
<b>E-mail:</b> Filipe.martins@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N14

**Nome do projeto:** AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS **Data de Abertura:** 1º SEMESTRE 20

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DIGITAIS DO HU-UFGD

**Motivação / Justificativa:**

COM A CRESCENTE DEMANDA DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA APERFEIÇOAMENTO/AGILIDADE DA EXECUÇÃO DO NEGÓCIO DO HU-UFGD, CRESCEU O ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NOSSA ÚNICA STORAGE, CHEGANDO A 70% DE SUA CAPACIDADE, SENDO NECESSÁRIO A EXPANSÃO DO SEU ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2020	1	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 390.000,00	

**Escopo:**

ATUALIZAÇÃO DE CONTROLADORAS DE STORAGE VNX5300, DISCOS E GAVESTAS TIPO: SAS 1TB, NL-SAS 3TB

**Não-escopo:**

SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADORAS

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

[Andre.pereira@ebserh.gov.br](mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br)

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

ANDRE FERNANDO PEREIRA

**Matrícula/SIAPE:**

2338036

**E-mail:**

[Andre.pereira@ebserh.gov.br](mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br)

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N29

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
--	--

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA

**Motivação / Justificativa:**

SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO E ATENDIMENTO A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 120.000,00	

**Escopo:**  
FORNECIMENTO DE 2 EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA E LICENÇAS, PARA DEMANDAS INTERNAS, COMPATÍVEIS COM MCU E SOLUÇÃO UTILIZADA PELA REDE EBSERH

**Não-escopo:**  
FORNECIMENTO DE TELEVISORES

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 752428
<b>E-mail:</b> Filipe.martins@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 752428
<b>E-mail:</b> Filipe.martins@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N46

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 19
---	--

**Descrição do projeto:**  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI

**Motivação / Justificativa:**  
ATENDER AS DEMANDAS PARA SUSTENTABILIDADE DAS ROTINAS INTERNAS DO SGPTI

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2019	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
ÚNICO	CUSTEIO	2020	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
ÚNICO	CUSTEIO	2021	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$	216.000,00

**Escopo:**  
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, CABOS, CONECTORES E INSUMOS DE INFORMÁTICA EM GERAL

**Não-escopo:**  
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 752428
<b>E-mail:</b> Filipe.martins@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 752428
<b>E-mail:</b> Filipe.martins@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N65

<b>Nome do projeto:</b> CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO/OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS	<b>Data de Abertura:</b> 1º SEMESTRE 20
---	--

**Descrição do projeto:**

CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO/OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS

**Motivação / Justificativa:**

REALIZAR MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS EXISTENTES NO AGHU, PARA MELHORA DE PERFORMANCE.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2020	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 72.000,00	

**Escopo:**  
UNIFICAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM SERVIDOR DEDICADO, OTIMIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE

**Não-escopo:**  
FORNECIMENTO DE SOFTWARE OU HARDWARE

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> MARCOS ALEXANDRE MARQUES MATOS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1820345
<b>E-mail:</b> Marcos.marques@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3041

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> MARCOS ALEXANDRE MARQUES MATOS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1820345
<b>E-mail:</b> Marcos.marques@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3041

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N69

<b>Nome do projeto:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/GARANTIA SERVIDORES	<b>Data de Abertura:</b> 1º SEMESTRE 20
---	--

**Descrição do projeto:**  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/GARANTIA SERVIDORES

**Motivação / Justificativa:**  
REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SERVIDORES DE REDE, EQUIPAMENTOS EM PRODUÇÃO FORA DA GARANTIA

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2020	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 72.000,00	

**Escopo:**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS

**Não-escopo:**  
FORNECIMENTO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 752428
<b>E-mail:</b> Filipe.martins@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 752428
<b>E-mail:</b> Filipe.martins@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> 3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N27

**Nome do projeto:**  
AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS

**Data de Abertura:**  
2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS

**Motivação / Justificativa:**

INFORMARTIZAR A GESTÃO DE ATENDIMENTO DO HU, COM EMISSÃO DE SENHAS, PAINEL DE MONITORAMENTO, PAINEL DE CHAMADOS E GERAÇÃO DE INDICADORES DE TEMPO DE ESPERA

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2019	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 45.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 5 TV'S, 5 MICRO COMPUTADORES DO TIPO RASPBERRY PI, PARA FIXAÇÃO NAS TV'S, 5 MONITORES TOUCH, CABEAMETOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO

**Não-escopo:**

FORNECIMENTO DE SOFTWARE

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

ALESSANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE

**Matrícula/SIAPE:**

1020333

**E-mail:**

Alessandro.andrade@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3041

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

ALESSANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE

**Matrícula/SIAPE:**

1020333

**E-mail:**

Alessandro.andrade@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3041

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009



## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N32

**Nome do projeto:** CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRONTUÁRIOS

**Data de Abertura:**

1º SEMESTRE 20

**Descrição do projeto:**

CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRONTUÁRIOS

**Motivação / Justificativa:**

DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA OTIMIZAÇÃO DE ACESSO A PESQUISADORES E EVENTUAIS CONSULTAS DIVERSAS

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CUSTEIO	2020	1	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 450.000,00	

**Escopo:**

SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE PRONTUÁRIOS FÍSICOS, COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO

**Não-escopo:**

ELIMINAÇÃO DE PRONTUÁRIOS FÍSICOS

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

ALESSANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE

**Matrícula/SIAPE:**

1020333

**E-mail:**

Alessandro.andrade@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3041

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

ALESSANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE

**Matrícula/SIAPE:**

1020333

**E-mail:**

Alessandro.andrade@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3041

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N55

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE DESKTOP/AIO/LEITOR DE CÓDIGOS NOVA ESTRUTURA FARMÁCIA	<b>Data de Abertura:</b> 1º SEMESTRE 20
---	--

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE DESKTOP/AIO/LEITOR DE CÓDIGOS NOVA ESTRUTURA FARMÁCIA

**Motivação / Justificativa:**

EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA UDF, APÓS REFORMA E AMPLIAÇÃO

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2020	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 45.000,00	

**Escopo:**  
FORNECIMENTO DE 3 DESKTOPs, 5 AIO's E 5 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS

**Não-escopo:**  
INFRAESTRUTURA LÓGICA

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> JONATHAS TORRACA JUNIOR	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1791396
<b>E-mail:</b> Jonathas.junior@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> JONATHAS TORRACA JUNIOR	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1791396
<b>E-mail:</b> Jonathas.junior@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N63

**Nome do projeto:**  
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL

**Data de Abertura:**  
2º SEMESTRE 20

**Descrição do projeto:**

CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HU

**Motivação / Justificativa:**

O ATUAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA É UTILIZADO PARA REALIZAR LIGAÇÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, O QUE GERA CUSTO MAIOR NAS LIGAÇÕES. REALIZANDO LIGAÇÃO DE MÓVEL PARA MÓVEL É POSSÍVEL REDUZIR CONSIDERAVELMENTE O VALOR DAS LIGAÇÕES.

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
MENSAL	CONSUMO	2020	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
MENSAL	CONSUMO	2021	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b>	R\$ 96.000,00

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE PACOTE DE TELEFONIA MÓVEL PARA GATEWAY DE LIGAÇÕES

**Não-escopo:**

FORNECIMENTO DE APARELHOS FIXO E GATEWAY

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N4

**Nome do projeto:** REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA TELESSAÚDE **Data de Abertura:** 2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA TELESSAÚDE

**Motivação / Justificativa:**

ATENDER AS DEMANDAS TECNOLÓGICAS PARA SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TELESSAÚDE

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$	150.000,00

**Escopo:**

AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES, 2 NOTEBOOK, 1 EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA, 2 CÂMERAS, 4 MICROFONES, 3 PEDESTAIS, 4 KIT EQUIPAMENTOS DE SOM E 1 MESA DE CORTE DE VÍDEO

**Não-escopo:**

INSTALAÇÃO FÍSICA E CONFIGURAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N56

**Nome do projeto:** AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV – KANBAN ASSISTÊNCIAL **Data de Abertura:** 2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV – KANBAN ASSISTÊNCIAL

**Motivação / Justificativa:**

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA IMPLANTAÇÃO DE KANBAN ASSISTÊNCIAL

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 65.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 10 TV'S E 10 MICROCOMPUTADORES TIPO RAPSBERRY PI

**Não-escopo:**

FORNECIMENTO DE SOFTWARE E INSTALAÇÃO FÍSICA

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

ALESSANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE

**Matrícula/SIAPE:**

1020333

**E-mail:**

Alessandro.andrade@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3041

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

ALESSANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE

**Matrícula/SIAPE:**

1020333

**E-mail:**

Alessandro.andrade@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3041

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N11

**Nome do projeto:** CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA INTERCOMUNICAÇÃO HOSPITALAR **Data de Abertura:** 1º SEMESTRE 20

**Descrição do projeto:**  
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA INTERCOMUNICAÇÃO HOSPITALAR

**Motivação / Justificativa:**  
REESTRUTURA SERVIÇO DE INTERCOMUNICAÇÃO HOSPITALAR, SERVIÇO DE ANÚNCIO/CHAMADOS SONORO

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CONSUMO	2020	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 10.000,00	

**Escopo:**  
MANUTENÇÃO NO CABEAMENTO E AUTO-FALANTES DO SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO HOSPITALAR

**Não-escopo:**  
FORNECIMENTO DE POTÊNCIA, MESA DE SOM E MICROFONE

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**  
SGPTI

**Responsável pela demanda:** FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS **Matrícula/SIAPE:** 752428

**E-mail:** Filipe.martins@ebserh.gov.br **Telefone:** 3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:** FILIPE ALGUSTO LINS MARTINS **Matrícula/SIAPE:** 752428

**E-mail:** Filipe.martins@ebserh.gov.br **Telefone:** 3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N37

**Nome do projeto:**  
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA -TRANSMISSÃO DE CIRURGIAS

**Data de Abertura:**  
2º SEMESTRE 19

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA -TRANSMISSÃO DE CIRURGIAS

**Motivação / Justificativa:**

ATIVAR SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE CIRURGIAS PARA FINS ACADÊMICOS

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2019	1	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 19				<b>Valor previsto</b> R\$ 55.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA

**Não-escopo:**

FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

FILIFE ALGUSTO LINS MARTINS

**Matrícula/SIAPE:**

752428

**E-mail:**

Filipe.martins@ebserh.gov.br

**Telefone:**

3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N39

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DESKTOPS UMC	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 21
---	--

**Descrição do projeto:**  
  
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DESKTOPS UMC

**Motivação / Justificativa:**  
  
EQUIPAMENTOS PARA NOVO PRÉDIO DO HU, UNIDADE DA MULHER E DA CRIANÇA

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2021	1	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 21				<b>Valor previsto</b> R\$	180.000,00

**Escopo:**  
FORNECIMENTO DE 40 DESKTOP

**Não-escopo:**  
FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> JONATHAS TORRACA JUNIOR	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1791396
<b>E-mail:</b> Jonathas.junior@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> JONATHAS TORRACA JUNIOR	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1791396
<b>E-mail:</b> Jonathas.junior@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009



## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N40

<b>Nome do projeto:</b> AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO AIO'S UMC	<b>Data de Abertura:</b> 2º SEMESTRE 21
--	--

<b>Descrição do projeto:</b>  AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO AIO'S UMC
---

<b>Motivação / Justificativa:</b>  EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE CIRURGIAS DO NOVO PRÉDIO DO HU, UNIDADE DA MULHER E DA CRIANÇA
--

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2021	1	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 2º SEMESTRE 21				<b>Valor previsto</b> R\$	110.000,00

<b>Escopo:</b> FORNECIMENTO DE 20 COMPUTADORES DO TIPO "ALL IN ONE"
--

<b>Não-escopo:</b> FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA
---

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> JONATHAS TORRACA JUNIOR	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1791396
<b>E-mail:</b> Jonathas.junior@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> JONATHAS TORRACA JUNIOR	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 1791396
<b>E-mail:</b> Jonathas.junior@ebserh.gov.br	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

<b>Nome</b> LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<b>E-mail</b> <a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	<b>Telefone</b> (67)3410-3009
--	---	----------------------------------

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N81

<b>Nome do projeto:</b> REESTRUTURAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FIBRA OPTICA ENTRE OS RACKS	<b>Data de Abertura:</b> 1º SEMESTRE 21
---	--

<b>Descrição do projeto:</b>  REESTRUTURAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FIBRA OPTICA ENTRE OS RACKS
--

<b>Motivação / Justificativa:</b>  REESTRUTURAÇÃO DA CONECTIVIDADE ENTRE RACKS AFIM DE MELHORAR A VAZÃO DE DADOS E IMPLEMENTAR REDUNDÂNCIA ENTRE OS MESMO
---

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2021	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 21				<b>Valor previsto</b> R\$	120.000,00

<b>Escopo:</b> FORNECIMENTO DE FIBRAS, GBIC, DISTRIBUIDOR INTERNO ÓTICO E FUSÃO
--

<b>Não-escopo:</b> FORNECIMENTO DE RACK E SWITCHS
--

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

<b>Área requisitante (Departamento):</b> SGPTI	
<b>Responsável pela demanda:</b> ANDRÉ FERNANDO PEREIRA	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 2275441
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br">Andre.pereira@ebserh.gov.br</a>	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

<b>Responsável pela demanda:</b> ANDRÉ FERNANDO PEREIRA	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 2275441
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:Andre.pereira@ebserh.gov.br">Andre.pereira@ebserh.gov.br</a>	<b>Telefone:</b> (67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

<b>Nome</b> LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<b>E-mail</b> <a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	<b>Telefone</b> (67)3410-3009
--	---	----------------------------------

## FICHA DE PROJETO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: N82

**Nome do projeto:**  
AQUISIÇÃO WORKSTATION DE ALTO DESEMPENHO

**Data de Abertura:**  
1º SEMESTRE 20

**Descrição do projeto:**

AQUISIÇÃO WORKSTATION DE ALTO DESEMPENHO

**Motivação / Justificativa:**

EQUIPAMENTOS DE ALTO DESEMPENHO PARA SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, SALA DE LAUDOS IMAGENOLOGIA E UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

Desembolso	Natureza	Exercício	Parcelas	Unitário	Total Exercício
ÚNICO	CAPITAL	2020	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>Data de Início:</b> 1º SEMESTRE 20				<b>Valor previsto</b> R\$ 150.000,00	

**Escopo:**

FORNECIMENTO DE 10 COMPUTADORES DE ALTO DESEMPENHO

**Não-escopo:**

FORNECIMENTO DE SOFTWARE E INSTALAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área requisitante (Departamento):**

SGPTI

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**Responsável pela demanda:**

JONATHAS TORRACA JUNIOR

**Matrícula/SIAPE:**

1791396

**E-mail:**

Jonathas.junior@ebserh.gov.br

**Telefone:**

(67)3410-3009

### LISTA DE INTERESSADOS

Nome	E-mail	Telefone
LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS	<a href="mailto:leandro.santos@ebserh.gov.br">leandro.santos@ebserh.gov.br</a>	(67)3410-3009