
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Boletim de Serviço 
 
 

Nº 190, 06 de setembro de 2019 

 

 

EXTRAORDINÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 

          Complexo Hospitalar:  

Hospital Universitário 

 Walter Cantídio e 

 Maternidade Escola  

Assis Chateaubriand 



Nº 190, sexta - feira, 06 de setembro de 2019  

 

2 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 

Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Teófilo - CEP: 60.430-372 

Fortaleza-CE |Telefone:(85)3366-8600 

 
 
 

ABRAHAM WEINTRAUB 

 Ministro de Estado da Educação 

 

OSWALDO DE JESUS FERREIRA 

Presidente 

 

EDUARDO CHAVES VIEIRA 

Diretor Vice-Presidente Executivo  

 

JOSÉ LUCIANO BEZERRA MOREIRA 

Superintendente/HUWC e MEAC 

 

MARIA AIRTES VIEIRA VITORIANO 

Gerente de Atenção à Saúde /HUWC substituta 

 

CARLOS AUGUSTO ALENCAR JÚNIOR 

Gerente de Atenção à Saúde / MEAC 

 

RENAN MAGALHÃES MONTENEGRO JÚNIOR 

Gerente de Ensino e Pesquisa/HUWC e MEAC 

 

PEDRO THEOPHILO RAMOS NETO 

Gerente Administrativo/HUWC e MEAC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



Nº 190, sexta - feira, 06 de setembro de 2019  

 

3 

 

SUMÁRIO 

 

SUPERINTENDÊNCIA ........................................................................................... .............4 

DIRETRIZES DE TRABALHO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA – VERSÃO 

1.0 ................................................................................................................................ .............4 

OBJETIVO ................................................................................................................... 4 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 5 

DIRETRIZES DE TRABALHO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA ................... 9 

AÇÕES PRIORITÁRIAS ............................................................................................ 9 

AÇÕES SECUNDÁRIAS ............................................................................................ 9 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 10 

APÊNDICE Nº1 – LISTA DE CONTRATOS SOB A RESPONSABILIDADE DO 

SETOR DE INFRAESTRUTURA. ............................................................................ 11 

APÊNDICE Nº 02 – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMAS .12 

REFORMAS GAS MEAC ......................................................................................... 12 

REFORMAS GAS HUWC ........................................................................................ 13 

REFROMAS GEP COMPLEXO HOSPITALAR DA UFC ...................................... 14 

REFORMAS GA COMPLEXO HOSPITALAR DA UFC ........................................ 15 

OBRAS ESTRUTURANTES COMPLEXO ............................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº 190, sexta - feira, 06 de setembro de 2019  

 

4 

 

DIRETRIZES DE TRABALHO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA 

VERSÃO 1.0 

 

OBJETIVO 

Esse documento possui a finalidade de direcionar o Setor de Infraestrutura para a execução 

das ações e atividades sob sua responsabilidade. Visa também alcançar objetivos de curto, 

médio, longo e prazo. 

Com base nesse documento, será possível informar aos clientes internos o escopo do 

trabalho que está sendo desenvolvido, o status das demandas estruturais que estão sendo 

trabalhados por esse Setor, como também divulgar quais fatores foram considerados para 

eleger cada uma das metas que se pretende alcançar. 

Esse planejamento não tem a intenção de discorrer sobre demandas das Unidades de 

Infraestrutura, que são as responsáveis pela manutenção predial desses hospitais. Essas 

informações podem ser solicitadas por meio de consulta aos ramais 8123 e 8124.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Complexo Hospitalar da UFC, formado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio – 

HUWC e pela Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC possui edificações que 

foram concebidas ao longo de quase 60 anos de existência desses hospitais. Por isso, foram 

construídas em diferentes épocas e utilizando diversos materiais e técnicas construtivas. Desde 

as estruturas mais antigas, como por exemplo o Bloco Central onde está localizada a Gerência 

Administrativa, até as edificações mais recentes, como as quatro grandes obras que estão 

sendo finalizadas, foram concebidas, projetadas e construídas sob a influência de tempos, 

filosofias e legislações diferentes. Como consequência disso, tem-se hoje um conjunto de 

edificações no qual coexistem diversas formas de construir e de pensar o funcionamento de 

um hospital. Esse cenário tem se revelado desafiador para o Setor de Infraestrutura, pois 

precisa lidar com edificações que possuem diferentes níveis de dificuldade no momento de 

realizar a manutenção predial. Além disso, outro fator que dificulta o serviço de manutenção, 

é que essas edificações não passaram por intervenções preventivas e corretivas necessárias 

para manter as condições originais de funcionamento. Devido a isso, existem estruturas que 

não são mais possíveis de serem recuperadas pelo serviço de manutenção predial e necessitam 

de reforma total do ambiente (apêndice nº 02 – levantamento de necessidade de reformas). 

Essas reformas seguem um fluxo diferente de funcionamento e solicitação quando 

comparado às manutenções prediais comuns, as quais podem ser realizadas pela equipe de 

manutenção interna. Contudo, quando se trata de reformar o ambiente ou ainda de mudar 

características funcionais dessas estruturas, faz-se necessário contratações específicas para 

cada reforma / obra ou conjunto de reformas / obras. Essas contratações acontecem em pelo 

menos três fases, que são: primeiro é realizado um levantamento das necessidades da nova 

área, em seguida, ocorre o procedimento licitatório para contratar empresa com a finalidade 

de elaborar os projetos necessários a execução da obra. Por fim, é realizada nova licitação 

para contratação da execução do projeto. 

Além dessas duas frentes de trabalho, quais sejam, manutenção predial e reformas, o Setor 

de Infraestrutura Física também está envolvido de forma especial na finalização das quatro 

grandes obras (Tabela 1 – Ações Prioritárias) que estão paralisadas. Nesse momento, essa 

é a atividade que mais demanda recursos desse Setor, e com uma particularidade: Na 
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realização de uma atividade de manutenção geralmente é utilizado força de trabalho menos 

especializada, fácil de conseguir, terceirizada. Contudo, para a finalização das quatro grandes 

obras, é necessária força de trabalho especializada, difícil de conseguir pois são contratados 

por meio de concurso público. A quantidade de homens-hora disponível para realizar 

manutenções prediais corriqueiras é maior, mais barata e mais fácil de incrementar¹ do que a 

força de trabalho necessária para elaborar um projeto estrutural ou de rede de gases 

medicinais. Essa situação acrescenta um desafio a mais para esse Setor, pois é preciso utilizar 

a força de trabalho de maior conhecimento técnico para a supervisão das equipes de trabalho 

que realizam manutenções prediais, como também eles mesmos precisam desempenhar suas 

tarefas operacionais como Engenheiros eletricistas, arquitetos, engenheiros mecânicos e 

engenheiros estruturais. Essas quatro grandes obras estão sob o acompanhamento constante 

da Justiça Federal, que inclusive exige audiências mensais com a finalidade de acompanhar o 

cumprimento do cronograma que foi apresentado. Além disso, a Sede da EBSERH também 

tem acompanhado de perto a retomada desses empreendimentos. 

Outra atividade que também faz parte das atribuições do Setor é a fiscalização contratual. 

O Setor de Infraestrutura é responsável pela fiscalização de 15 contratos os quais são 

indispensáveis para o funcionamento desses hospitais – a lista dos contratos consta no 

apêndice Nº 01. 

Em resumo, a equipe que compõe o Setor de Infraestrutura desenvolve de forma 

concomitante as seguintes atividades: 

 

 

 

 

 

Essa carga de trabalho tem gerado um descompasso entre as necessidades dos hospitais 

(manutenções, reformas e ampliações) e a capacidade de produção do Setor de Infraestrutura, 

devido aos desafios já expostos e a reduzida equipe de trabalho.  

O tamanho da equipe do Setor de Infraestrutura é outro aspecto que também foi levado em 

consideração no momento da elaboração desse documento. O organograma a seguir mostra 

Fiscalização de 

contratos 

 

Manutenção 

predial e de 

equipamentos 

 

Finalização das 

quatro grandes 

obras 

 

Reformas e 

adequações 

 

Quadro 1 
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Setor de Inf. 
Física

Uni. de Infra 
- HUWC

Uni. de Infra 
- MEAC

Eng. 
Mecânico

como está estruturado esse Setor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da leitura do organograma e da distribuição dos colaboradores é fácil identificar 

que todo o complexo hospitalar possui apenas um engenheiro mecânico, três engenheiros 

civis, dois engenheiros eletricistas e dois Analistas Administrativos - Arquitetura. Essa 

equipe precisa desenvolver, de forma simultânea, as quatro atividades descritas (Quadro 1) a 

cima. Então, ora eles atuam como gerenciadores dos processos de trabalho e em outro 

momento como funcionários operacionais, como no momento em que estão desempenhando 

suas funções originarias – Engenheiros civis, Engenheiros Eletricistas, entre outros.  

Além do já exposto, é preciso também informar que as ações do Setor de Infraestrutura 

são direcionadas com base em três fontes de demandas, quais sejam: O PDE 2018/2019 no 

caso do HUWC e 2018/2020 no caso da MEAC, o cronograma de entrega das quatro grandes 

obras que foi pactuado com Justiça Federal e o levantamento de necessidades de intervenções 

físicas que foi realizado no ano de 2018, o qual resultou em 103 reformas e/ou pequenas 

intervenções somando HUWC e MEAC (apêndice nº 02 – levantamento de necessidade de 

Setor de Infraestrutura 

 - 1 Engenheiro Civil – 

Chefe do Setor 

 - 1 Engenheiro Mecânico 

Unidade de Infraestrutura - 

HUWC 

 - 1 Engenheiro Eletricista – Chefe 

da Unidade 

 - 1 Engenheiro Civil 

 - 1 Analista Administrativo – 

Arquitetura 

 - 1 Assistente Administrativo 

Unidade de Infraestrutura - 

MEAC 

 - 1 Engenheiro Eletricista – Chefe 

da Unidade 

 - 1 Engenheiro Civil 

 - 1 Analista Administrativo – 

Arquitetura 

- 1 Assistente Administrativo 

 

Quadro 2 
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reformas). 

Com base nas informações explanadas, é possível concluir que os recursos disponíveis 

para o Setor não são suficientes para que o mesmo atinja todos os objetivos presentes nesses 

instrumentos de planejamento ao mesmo tempo. Por esse motivo, faz-se necessária uma 

pactuação entre os atores internos com a finalidade de eleger (ou ratificar) prioridades e 

blindar o Setor de Infraestrutura para que não ocorra a inserção de novas tarefas que não 

estejam contempladas nos instrumentos de planejamento já citados. Então, a partir desse 

pacto, que deverá ser aprovado pelo colegiado executivo desse complexo hospitalar, será 

possível organizar o emprego dos recursos disponíveis, de forma estratégica, para a obtenção 

dos resultados e prevenir o desperdício de energia que ocorre todas as vezes que novas ações 

são iniciadas sem que a ação anterior seja entregue ou finalizada. 

Dessa forma, qualquer outra ação só poderá ser incluída nos objetivos a serem perseguidos 

por esse Setor, se ocorrer aprovação do colegiado executivo, que deverá também indicar a 

ordem de priorização dessa nova tarefa. 

Contudo, apesar de existir a necessidade de organizar o trabalho de forma que não existam 

interferências na execução das ações planejadas, é preciso levar em consideração a ocorrência 

de eventos que fogem do controle dos gestores, como por exemplo, situações de calamidade 

ou episódios nos quais seja comprovado que a vida dos clientes internos e externos estejam 

em risco. Caso situações graves como essa se apresentem, será necessário a reprogramação 

dos objetivos com a finalidade de evitar ameaças a vida ou ao patrimônio público. Se essa 

possibilidade se tornar real, o colegiado executivo deverá ser informado imediatamente com 

o objetivo de repactuar os prazos priorizados anteriormente. 

Portanto, a partir das necessidades desse Complexo Hospitalar e em consonância com os 

instrumentos de planejamento que direcionam esse Setor, foi elaborado esse documento com 

a finalidade de institucionalizar a forma de emprego dos recursos disponíveis no Setor de 

Infraestrutura. A intenção é dividir todos os objetivos propostos em duas seções: ações 

prioritárias (Tabela 1 – Ações Prioritárias) e ações secundárias (Tabela 2 – Ações 

Secundárias). 
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DIRETRIZES DE TRABALHO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA 

 

 O Setor de Infraestrutura deverá atingir os objetivos propostos nos documentos 

utilizados como base para a construção desse documento, da seguinte forma: 

AÇÕES PRIORITÁRIAS 
 

A tabela a seguir informa as ações prioritárias do Setor de Infraestrutura as quais serão 

executadas de forma simultânea: 

Ações Prioritárias 

M
an

u
te

n
çã

o
 P

re
d

ia
l 

HUWC 

GAS 

Enfermarias do 3º 
andar 

UTI 40 leitos TMO 

Fiscalização
 C

o
n

tratu
al¹ 

Adequações das instalações do serviço de 
hemodinâmica que possam ser realizadas com a 
equipe de manutenção 

GEP 

Instalação de dois elevadores no Centro de 
Pesquisa Clínica do complexo hospitalar da UFC 

MEAC 

Adequação do Laboratório de Treinamento no 
Centro de Pesquisa 

GAS 

Novo prédio da UTI Neonatal 

Reforma e adequações das instalações da UTI 
Materna (adulto) 

Reforço estrutural do pavimento mecânico do 
novo prédio da UTI Neonatal 

MEAC/HUWC GA 
Projeto de combate a incêndio e pânico das 
edificações em funcionamento 

Tabela 1 - Ações prioritárias 

¹ - O Apêndice nº 01 informa a lista dos contratos fiscalizados. 

 

AÇÕES SECUNDÁRIAS 

A tabela a seguir informa as ações secundárias do Setor de Infraestrutura as quais serão 

executadas de forma simultânea: 
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 Ações Secundárias 
M

an
u

te
n

çã
o

 P
re

d
ia

l 

HUWC GAS 

Pequenas reformas e intervenções priorizadas 
no PDE (19 adequações) 

Fiscalização
 C

o
n

tratu
al 

Reforma e adequações das instalações do 
serviço de Hemodinâmica 

MEAC GAS 
Pequenas reformas e intervenções priorizadas 
no PDE (12 adequações) 

MEAC/HUWC 

GEP 
Pequenas reformas e intervenções priorizadas 
no PDE (22 adequações) 

GA 

Pequenas reformas e intervenções priorizadas 
no PDE (39 adequações) 

Elaboração do novo plano diretor de 
Infraestrutura do complexo hospitalar da UFC 

- 
Obras estruturantes complexo (12 
adequações) 

       Tabela 2- Ações Secundárias 

Observação: A divisão dos objetivos em duas ordens de prioridades diferentes não impede 

que sejam realizadas atividades prioritárias ao mesmo tempo em que são desenvolvidas outras 

de importância secundária. Para isso, basta que um profissional finalize sua participação nas 

atividades de uma fase do planejamento para que ele inicie na próxima, ainda que todas as 

ações da primeira não tenham sido finalizadas pela equipe. 

 

CONCLUSÃO  

 Por fim, é preciso deixar claro que esse documento não tem como finalidade decidir 

quais obras, reformas ou intervenções serão realizadas pelo Setor de Infraestrutura, pois 

já existem vários documentos que possuem essa informação. A intenção é desenhar um quadro 

de como as atividades desse setor já estão se desenvolvendo e a partir disso criar e 

institucionalizar uma ordem de atuação. Dessa forma será possível direcionar recursos e 

atingir os objetivos propostos pela comunidade hospitalar, tanto no PDE dos dois hospitais, 

como também nos cronogramas acordados com a Justiça Federal. 
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APÊNDICE Nº1 – LISTA DE CONTRATOS SOB A RESPONSABILIDADE DO 

SETOR DE INFRAESTRUTURA. 
 

Nº Contrato Empresa Objeto 

1 01/2019 Elevadores União 
Fornecimento de (02) elevadores tipo maca para a 

Unidade de Pesquisa Clínica - HUWC - MEAC 

2 34/2016 MANUMED Locação de sistema de ar medicinal e vácuo clínico. 

3 09/2016 GRALHA Manutenção de elevadores Complexo Hospitalar UFC 

4 36/2016 
WHITE 

MARTINS 

Fornecimento ininterrupto de gases medicinais e gases 

não medicinais para o Complexo Hospitalar UFC 

5 08/2018 RCS Tecnologia 

Manutenção preventiva, corretiva e controle da 

qualidade do ar em sistema de ventilação/refrigeração 

e condicionamento de ar 

6 57/2016 RCS Tecnologia 

Manutenção preventiva, corretiva e preditiva, dos 

sistemas e equipamentos e das instalações prediais, 

com fornecimento de mão de obra, ferramentas, 

equipamentos, materiais de consumo e materiais de 

reposição imediata 

7 03/2017 VRL Manutenções Manutenção de Geradores e Subestação 

8 04/2017 ENEL HUWC Fornecimento de Energia Elétrica 

9 01/2017 ENEL MEAC Fornecimento de Energia Elétrica 

10 178/2014 Ponte Mourão 

Locação da Sala 106 (SIF, DLIH e Auditoria) 

localizada na rua Professor Costa Mendes 1609, 

Rodolfo Teófilo 

11 06/2018 CAGECE HUWC Fornecimento de Água Tratada e/ou Coleta de Esgoto 

12 03/2018 CAGECE MEAC Fornecimento de Água Tratada e/ou Coleta de Esgoto 

13 01/2017 

André Eduardo do 

Nascimento 

Gomes 

Elaboração de projeto básico e executivo para a 

construção de uma subestação e grupo gerador que irá 

alimentar as cargas do Novo Bloco da UTI 

NEONATAL e adequação da subestação atual da 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) 

14 35/2018 Siemens 

Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia 

para adequação dos ambientes 

necessários ao funcionamento da Solução de 

Angiografia 

15 06/2019 Architecthus 
Elaboração de Projetos para as Enfermarias Cirúrgicas 

e Unidade de Transplante do HUWC 
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APÊNDICE Nº 02 – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMAS 

 

GERÊNCIA N°1 LOCAL 

R
E

F
O

R
M

A
S

 G
A

S
 M

E
A

C
 

 

01 Ampliação do Ambulatório Materno Fetal 

02 Adequação das Salas do NUVE e CCIH 

03 Adequação da Ouvidoria e Serviço Social 

04 Inclusão de Abrigos p/ Destinação dos Resíduos 

05 Adequação das Salas da UTI Neo 

06 Adequação da Nutrição/Lactário 

07 Inclusão do Laboratório de Manipulação - CAF 

08 Unidade de Patrimônio – MEAC 

09 Recuperação dos Combogós da Fachada Noroeste 

10 Paisagismo MEAC 

11 Adequação UAP 

12 Ampliação do Museu do Parto 

Tabela 3 - A numeração não representa ordem de prioridade 
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GERÊNCIA N°1 LOCAL 
R

E
F

O
R

M
A

S
 G

A
S

 H
U

W
C

 

01 
Hemodinâmica/Radiologia 

02 
Same 

03 
Nutrição 

04 
Farmácia 

05 
Ambulatório de Cirurgia 

06 
Ambulatório de Pediatria 

07 
Ambulatório de Transplante Renal 

08 
Centro Cirúrgico 

09 
Ambulatório de Pulsoterapia 

10 
Reabilitação 

11 
Ambulatório de Endocrinologia e Diabetes 

12 
Radiologia 

13 
Patologia 

14 
Ambulatório Especializado - ilhas - consultório odontológico 

15 
Ambulatório Especializado - ilhas – recepção infectologia 

16 
Faturamento 

17 
Hemodiálise 

18 
Ambulatório de Pediatria (já tem planta) 

19 
Ambulatório de Geriatria 

Tabela 4 - A numeração não representa ordem de prioridade 
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GERÊNCIA N°1 LOCAL 
R

E
F

O
R

M
A

S
 G

E
P

 C
O

M
P

L
E

X
O

 H
O

S
P

IT
A

L
A

R
 D

A
 U

F
C

 

01 
Salas de atendimento e apoio Endocrinologia – ilhas 

02 
Sala de convivência Resmulti, Resmed e Internato – corredor 

que interliga HU e biblioteca 

03 
Sala de relatórios / prescrição – Clínica IIA e Clínica IIB – 1º 

pavimento no bloco central do HU 

04 
Sala de Prescrição 01 – 3º pavimento do bloco cirúrgico do HU 

(clínica cirúrgica I) 

05 
Sala de Prescrição 02 – 3º pavimento do bloco cirúrgico do HU 

(clínica cirúrgica I): 

06 
Sala de Prescrição 03 – 3º pavimento do bloco cirúrgico do HU 

(clínica cirúrgica II) 

07 

Sala de Estudos Residentes e Internos Dr. Felipe Távora Sydrião 

– pavimento térreo no bloco central do HU (ao lado do caixa 

eletrônico) 

08 
Sala de Apoio Acadêmico (Clínica I) - 1º pavimento no bloco 

central do HU 

09 
Sala de Apoio Acadêmico da Nutrição – pavimento térreo no 

bloco central do HU (anexo ao refeitório) 

10 
Sala de Apoio a Residência - 1º pavimento no bloco central do 

HU (atualmente funcionando como capela) 

11 
Sala de Apoio Acadêmico (Radiologia) – pavimento térreo bloco 

cirúrgico do HU 

12 
Sala de Laudos Radiologia – pavimento térreo bloco cirúrgico 

do HU: 

13 
Sala de Aula Auditório da Farmácia - 3º pavimento do bloco 

cirúrgico do HU (clínica cirúrgica I) 

14 
Sala de Apoio Acadêmico – atenção à saúde – 1º pavimento no 

bloco central HU (acima da GAS) 

15 
Sala de treinamento de habilidades – Otorrino ilhas (área externa 

anexa ao ambulatório) 

16 
Sala de apoio ao pesquisador – GEP ao lado do auditório 

17 
Auditório GEP 

18 
Sala de Apoio a Reumatologia 

19 
Sala do Comitê de Ética – Pavimento térreo bloco das ilhas 

20 
Secretaria (Unidade de Pesquisa Clínica) 

21 
Espaço de convivência – Laje do prédio da GEP 

22 
Sala do Setor de Ensino na MEAC – 4º andar da MEAC 

Tabela 5 - A numeração não representa ordem de prioridade 
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GERÊNCIA N°1 LOCAL 
R

E
F

O
R

M
A

S
 G

A
 C

O
M

P
L

E
X

O
 H

O
S

P
IT

A
L

A
R

 D
A

 U
F

C
 

 

01 

Construção de pavimento superior, no antigo arquivo do SAME 

(Atrás do velório). Esse local, pavimento térreo e superior, irá 

atender as áreas administrativas do Complexo Hospitalar da UFC. 

02 
Construção de abrigo para guarda temporária de resíduos no 

Ambulatório de cirurgia 

03 
Adequação da sala da DIVGP, otimizar layout 

04 
Criação de salas para acomodar serviços da Unidade de 

Administração Pessoal  

05 
Sala de comissão permanente de acumulação de cargos 

06 
Adequação do DML da Clínica médica IIB 

07 
Adequação do expurgo da Hemodinâmica  

08 
Reforma da antiga câmara fria 

09 

Necessário divisória para o consultório médico. Necessário ponto 

de rede e tomadas nos locais onde serão dispostas mesas e 

computadores dos empregados do setor  

10 
Adequação do layout da sala da comunicação - HUWC 

11 
Reforma do Velório 

12 
Reforma da área suja (rouparia) 

13 
Construção de espaço para lavagem contêineres 

14 
Adequação da sala 1 do armazenamento (Rouparia) para sala de 

apoio ao serviço de Higienização  

15 
Adequação da sala 2 do armazenamento (Rouparia) para copa de 

apoio aos usuários de serviços do subsolo  

16 
Adequação das salas de apoio ao Serviço de Rouparia 

17 
Construção de abrigo para resíduos químicos e resíduos perigosos 

18 
Adequação de piso do subsolo, corredor até área suja e rouparia 

19 
Construção de espaço para abrigar resíduos reciclados (papelão, 

papel branco, plástico e ferro/alumínio) 

20 

Propor solução para separar os espaços de dispensação e 

recebimento, com adequação da rampa para acesso  da 

empilhadeira (Inclinação de 10%) 
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21 

 Unidade de Patrimônio HUWC: Adequação do acesso à Unidade 

de Patrimônio do HUWC, que hoje é realizado pelo 

Almoxarifado. Isso dificulta o controle de acesso de pessoas nas 

duas unidades responsáveis pela guarda de bens 

22 
Readequação do estacionamento e construção da guarita de 

alvenaria 

23 
Espaço de acolhimento para pacientes em frente ao Hospital 

24 
Espaço de acolhimento para pacientes em frente ao Ilhas 

25 
Adequação da pavimentação do estacionamento administrativo 

(privativo) (via da radiologia até ilhas e frente do hospital) 

26 
EXPURGO - Adequação do expurgo do 2º andar (MEAC) 

27 
Implantação do serviço de pagamento de pessoal dos empregados 

da Ebserh  

28 
Adequação do layout da sala da SGPTI MEAC - SALA RUTE 

29 
Reciclagem- construção de espaço para abrigar resíduos 

reciclados (papelão, papel branco, plástico e ferro/alumínio) 

30 
Abrigo para resíduos perigosos - Construção de abrigo para 

resíduos químicos e resíduos perigosos 

31 

Velório - Readequar o espaço de armazenamento de roupa suja 

para ser velório (o espaço da área suja ficará onde hoje é o velório, 

havendo a necessidade de mínimas adequações) 

32 
Expurgo de roupa - Readequar o espaço do velório para 

armazenamento de roupa suja 

33 
Portaria manutenção - MEAC 

34 

Para a UPS da MEAC está sendo avaliado pela GAS uma espaço, 

que hoje é utilizado pelo SAME, e quando liberado será 

necessário reforma na área 

35 

Para o almoxarifado da MEAC, na área hoje utilizado. Realizar 

uma reforma dividindo a área para recebimento e área para 

dispensação  

36 
Copa da rouparia - Adequação da copa do Serviço de Rouparia 

37 
Capela 

38 
Guarda de pertences – hoje o espaço é insuficiente e sem 

segurança 

39 
Local de acolhimento 

Tabela 6 - A numeração não representa ordem de prioridade 
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GERÊNCIA N°1 LOCAL 

O
B

R
A

S
 E

S
T

R
U

T
U

R
A

N
T

E
S

 C
O

M
P

L
E

X
O

 

 

01 
Remanejamento das Cargas para a Nova Subestação HUWC 

02 
Rede de esgoto externo do HUWC 

03 
Conclusão das Fachadas da MEAC 

04 
Novas Cisternas do HUWC 

05 
Demolição da cisterna desativada (Próximo à Hemodiálise) e 

Execução da Base para as Cisternas de Fibra 

06 
Substituição e Recuperação das Juntas de Dilatação dos Blocos 

Cirúrgico e Central do HUWC 

07 
Recuperação Estrutural da Caixa d'Água do Bloco Cirúrgico do 

HUWC 

08 

Reforma do ambiente que fica em cima da Engenharia Clínica e 

da Manutenção do HUWC. Sugestão de ambiente destinado a 

guarda de equipamentos médicos. 

09 

Adequação do espaço físico no térreo próximo à área de guarda 

do Patrimônio da MEAC. Sugestão de ambiente destinado a 

guarda de equipamentos médicos. 

10 
Reforma da estrutura e coberta do estacionamento da diretoria do 

HUWC  

11 
Contratação de empresa especializada para adequar os elevadores 

do Bloco Cirúrgico do HUWC 

12 
Pavimentação das vias internas do complexo hospitalar 

Tabela 7 - A numeração não representa ordem de prioridade 

 

 

 

 

 


