

**EBSERH**

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

# **Relatório: Ações do Plano Diretor Estratégico -Hospital de Clínicas UFTM/2016-2017**

**Mês de Referência: Novembro de 2016**

Equipe técnica:

Dra. Sônia Beatriz Félix  
Dra. Cristina Hueb Barata  
Eva Claudia Venâncio de Senne  
Luciana Paiva  
Patricia Borges Peixoto

O presente relatório tem como objetivo apresentar as realizações no mês de novembro do plano de ações do PDE-HC Biênio 2016-2017, referentes ao Macro Problema 1- Falta de gestão adequada, sob a responsabilidade do tutor(a) Dra. Sônia Beatriz Félix.

A fim de facilitar a compreensão, apresentaremos quadro demonstrativo das atividades em desenvolvimento, ou a serem desenvolvidas, para cumprimento das metas do PDE.

Macro Problema 1: Falta de gestão adequada			
Nó crítico 5: Falta de fluxos e processos assistenciais definidos e padronizados			
Tutor: Dra. Sônia Beatriz Félix			
Ação/Responsável: Dra. Cristina Hueb			
Atividades/Responsável	Realizações	Prazo previsto (início e fim)	Percentual cumprido
Estruturar o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)	Instituído através da portaria n. 82 de 18 de maio de 2015	01/09/14 a 01/10/14	100%
Definir rotina de notificação de eventos adversos	Fluxograma foi realizado e difundida entre os trabalhadores da saúde deste HC/UFTM, anexo.	01/09/14 a 31/10/14	100%
Definir o cronograma de implementação para os protocolos de segurança do paciente	Cronograma anexo	01/09/14 a 03/12/14	100%
Participação de programas de capacitação oferecidos pelo Ministério da Saúde e Anvisa.	<p>Alguns profissionais foram selecionados para participar dos cursos a seguir:</p> <p><b>"Curso de Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente"</b> - EAD/ENSP/Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz</p> <p>1) Edson Elias Vieira 2) Suely da Silva 3) Quênia Cristina Gonçalves da Silva 4) Camila Carolina Silva</p> <p><b>Curso "Qualidade e Segurança do Paciente"</b> - Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital Sírio Libanês</p> <p>1) Thaís dos Santos Guerra Stacciarini 2) Danielli Soares Barbosa</p> <p>Previsão de término em novembro de 2015</p>	01/09/14 a 31/12/15	100%
Implantar os protocolos e avaliar a adesão ao plano	Os protocolos das 6 metas de segurança do paciente foram implantados, porém a adesão ao plano será avaliado através da aplicação do monitoramento por auditoria pelos integrantes do NSP.	01/09/14 a 31/12/15	57,9%*
Desenvolver ações de sensibilização voltadas para a adesão ao plano	Capacitação dos trabalhadores da enfermagem em parceria com a educação em serviço;	01/01/15 a 31/12/15	70%

Monitorar o Plano de Ação	Reuniões Mensais Auditorias com checklist Relatório Anual de Monitoramento	01/01/15 a 30/12/15	100%

Repetir o preenchimento da tabela para todos os nós e ações

\* Observação: A adesão ao plano é avaliada através do monitoramento das metas de segurança pactuadas anualmente com os serviços relacionados. Desta forma, no início de cada ano as porcentagens serão reiniciadas, conforme as novas metas. A repactuação de metas foi definida pelo Núcleo de Vigilância em Saúde da EBSEH sede.



### Anexo 1- Metas pactuadas para 2016

Meta	Ações	Concluído	Taxa
Identificação	Identificação do paciente por pulseira	N	0%
Comunicação	Implantar instrumento padronizado de passagem de plantão em todas as unidades assistenciais	N	
	Organização dos prontuários	N	
Medicamentos	Dupla checagem no preparo e administração de drogas vasoativas, sedação e eletrólitos nas UTIs	N	50%
	Conferência do carrinho de urgência e geladeira pelo farmacêutico em todas as unidades de internação	S	
	Monitorar indicadores assistenciais nas UTIs e unidades específicas (Clínica Médica, Oncohematologia, Clínica Cirúrgica e UDIP)	S	
	Reavaliação dos protocolos envolvendo pacientes em uso de quimioterápicos	S	
	Dupla checagem da administração de quimioterapia na pediatria, TMO e central de quimioterapia	S	
	Reconciliação medicamentosa	N	
Cirurgia Segura	Implantação do checklist de cirurgia segura na clínica cirúrgica	S	80%
	Demarcação da lateralidade do sítio cirúrgico no pré-operatório	S	
	Cumprimento do contrato para aquisição de órteses e próteses	N	
	Implantação do banco de dados para a rastreabilidade de órteses e próteses	S	
Úlcera por pressão e queda	Consolidar os dados semestralmente sobre a avaliação de úlcera por pressão e queda	S	100%
Higiene das mãos	Campanha de Higiene das Mãos	S	100%
Outras Metas	Dupla checagem da dieta enteral nas UTIs e da dieta parenteral em todas as unidades assistenciais	N	50%
	Campanha de Segurança Transfusional	S	
	Campanha de Segurança nas dietas enterais e parenterais	S	
	Campanha de sensibilização as notificações no VIGIHOSP	N	


S- Sim

N- Não

**Total de ações = 19**

**Total de ações cumpridas = 11**

**% de metas Concluídas= 57,9%**

  
 Profª Dra. Cristina Hueb Barata e Equipe  
 Setor de Vigilância em Saúde e  
 Segurança do Paciente/HC/UFTM