

<b>Macro Problema 2: Dificuldade de integração entre Ensino, Pesquisa e Assistência</b>				
<b>Nó crítico 6: Falta de Política Institucional de Ensino e Pesquisa no HC (vertente de RH, Pedagógica e Capacitação Permanente)</b>				
<b>Tutor: Guilherme Pardi</b>				
<b>Ação 24: Qualificação da informação e aprimoramento da infraestrutura física e tecnológica para a gestão do ensino, pesquisa e extensão.</b>				
<b>Atividades/Responsável</b>	<b>Realizado</b>	<b>Prazo previsto atualizado</b>	<b>Situação-PDE</b>	<b>Alinhamento</b>
24.1: Identificar e caracterizar as ações de ensino aprendizagem no âmbito o HC-UFTM. Responsáveis: Divanice	Meta atingida em novembro de 2014.	jan/2015 - Dez/2015	100%	-
24.2: Caracterizar o perfil de utilização dos espaços físicos do HC-UFTM. Responsáveis: Divanice	Caracterização dos espaços físicos no primeiro piso.	Set/2014 - Dez/2016	33%	Continuação da caracterização dos espaços físicos no segundo e terceiro pisos.
24.3: (Re)organizar fluxo das atividades de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas por docentes e discentes no HC-UFTM. Responsável: Gilberto	.1- Perfil das atividades de ensino técnico, graduação e pós graduação nas UTIs do HC-UFTM. Em fase de tabulação da informação.	Set/2014/ Dez/2016	100%	Manter e reajustar.
	.2- Fluxo das atividades de ensino no HC-UFTM. Ensino Clínico, Estágios e visitas técnicas.		100%	
	.3- Fluxo das atividades de extensão do HC junto à ProExt.		100%	
	.4- Fluxo de atividades de Pesquisa no âmbito do HC: Fluxo criado, em andamento desde 2014, sendo continuamente reajustado e reorganizado.		100%	

<b>Atividades/Responsável</b>	<b>Realizado</b>	<b>Prazo previsto atualizado</b>	<b>Situação-PDE</b>	<b>Alinhamento</b>
24.4: Articular e promover a utilização da e-Saúde como ferramenta para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do HC-UFTM. Responsável: Willian	O processo de identificação e sensibilização de usuários e apoiadores potenciais é contínuo.	Set/2014 a Dez/2014	100%	Manter e reajustar.
24.5: Levantar as necessidades de recursos físicos, técnicos e tecnológicos para as atividades de e-Saúde. Responsável: Willian	O levantamento das necessidades, é elaborado, de forma contínua.	Set/2014 a Dez/2014	100%	Reavaliar
24.6: Elaborar diagnóstico situacional dos recursos físicos, técnicos e tecnológicos disponíveis para as atividades de e-Saúde. Responsável: Willian	O levantamento das necessidades, é elaborado, de forma contínua.	Set/2014 a Dez/2014	100%	Reavaliar
24.7- Articular com a Ebserh sede a implementação dos módulos do AGHU referentes à gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do HC-UFTM. Responsável: Gilberto	Após articulação inicial sem sucesso, a atividade não foi realizada por falta retorno da Ebserh-Sede .	Set/2014 – Dez/2016	0%	Cooperação técnica com curso técnico de informática do CEFORES e DTI. O sistema de gestão de pesquisa está em construção.

Atividades/Responsável	Realizado	Prazo previsto atualizado	Situação-PDE	Alinhamento
24.8: Sistematizar os processos de trabalho e gestão referentes às atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do HC-UFTM:				
24.8.1-Descrever e reorganizar os fluxos e rotinas (4). Responsável: Gilberto	Fluxos descritos e implantados: Fluxos descritos e implantados: 1- registro/autorização de atividades de pesquisa (GEP-CEP-PROPPG), 2- registro/autorização de atividades de extensão (PROEXT-SIGPROJ), 3- registro de atividades de estágio curricular obrigatório (NUEG-PROENS), 4- registro de disciplinas de ensino clínico (SISCAD).	Set/2014 a Dez/2016	100%	Manter e reavaliar
24.8.2-Elaborar os POPs e os mapas de processos referentes a essas atividades (3). Responsável: Gilberto	Não iniciada.	Set/2014 a Dez/2016	0%	Parceria com escritório de Projetos.
24.8.3-Construir sistemas de informação para gestão do Ensino, Pesquisa e Extensão (3). Responsável: Gilberto	1- Formulário eletrônico para registro das atividades de pesquisa.	Set/2014 a Dez/2016	33%	Aperfeiçoamento do sistema de gestão das atividades de pesquisa em andamento e elaboração dos sistemas para ensino e extensão.