

Macro Problema 2: Dificuldade de integração entre Ensino, Pesquisa e Assistência				
Nó crítico 7: Falta de estruturação do setor do HC que propicie apoio ao ensino e à pesquisa				
Tutor: Gilberto				
Ação 26: Estruturação da Gerência de Ensino e Pesquisa.				
Atividades/Responsável	Realizado	Prazo previsto atualizado	Situação-PDE	Alinhamento
26.1: Estruturar equipe com característica multiprofissional e preferencialmente com atividade ensino assistencial. Responsável: Dalmo	Equipe gerencial (5):	Set/2014-Dez/2016	100%	Manter e articular a criação das unidades de Extensão, Pesquisa Clínica e Aval.Tec.Saúde
	Equipe de apoio (20): 2 (10,0%) assistentes administrativos alocados na GEP.	Set/2014-Dez/2016	(3/20)15%	Manter e articular a remoção/concurso para Estatístico, Bibliotecário, Analista de Sistema, Técnico em Ensino-Pedagógico e Secretária.
26.2: Realizar reuniões semanais da equipe GEP. Responsável: Dalmo	As reuniões têm ocorrido regularmente todas as segundas feiras de 14 a 16 horas.	Set/2014-Dez/2016	100%	Manter
26.3: Elaborar atribuições e Plano de Trabalho Anual da GEP. Responsável: Dalmo	Atribuições concluída em abril de 2015. Quanto ao Plano de Trabalho, a partir de janeiro de 2016, foram implementadas novas metas e ações.	Set/2014-Dez/2016	100%	Manter
26.4: Identificar e adequar a área física da GEP. Responsável: Dalmo	Locado imóvel à rua Benjamim Constant, Nº 16 e transferida a GEP para o mesmo em 01/06/15 e permanece até à presenta data.	Set/2014-Dez/2016	100%	Manter e implementar espaço físico do NEC no Inst.Pesq. UFTM, além de concluir estudo sobre utilização de espaços físicos do HC para fins de ensino/aprendizagem.

Atividades/Responsável	Realizado	Prazo previsto atualizado	Situação-PDE	Alinhamento
<p>26.5: Prover equipamentos e mobiliários para GEP. Responsável: Dalmo</p>	<p>Dos 51 itens previstos, contamos hoje com os seguintes equipamentos/mobiliários:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Rede Telefonía (1:ok) 2- Rede Internet (1:ok) 3- Computadores (7:ok) 4- Impressora (1:ok) 5- Mesas (12:ok) 6- Cadeiras (14:ok) 7- Aparelhos Telefone (7:ok) 8- Ar condicionados (1/6) 9- Purificador Água (1:ok) 10- Geladeira (1:ok) <p>*Em abril de 2016, foi instalados um aparelho de ar condicionado, os demais não foram instalados devido a capacidade elétrica insuficiente.</p>	<p>Set/2014- Dez/2016</p>	<p>(46/51) 90%</p>	<p>Manter e articular junto ao setor de infraestrutura a readequação da capacidade energética para instalação dos ar-condicionados. Ampliar infraestrutura tecnológica de E-Saúde.</p>

Atividades/Responsável	Realizado	Prazo previsto atualizado	Situação-PDE	Alinhamento
<p>26.6: Articular a participação da GEP nas instâncias colegiadas no âmbito da UFTM. Responsável: Damo, Gilberto, Fernanda e Divanice</p>	<p>1- Participação como ouvinte no Colegiado de ICS. 2- Membro do Colegiado do Núcleo de Inovação Tecnológica-NIT: Gilberto, 3- Um representante na CORENS/UFTM com direito a voz e voto. 4- Agenda de reuniões regulares com: PROPG, PRENS e PROEX Fernanda e Gilberto 5- Comissão de Gestão de Indicadores do HC: Gilberto e Fernanda, 6- Comissão de revisão da Resolução No.03/Consu, que estabelece a relação entre a UFTM e FUNEPU: Gilberto, 7- Comissão de implantação do Biobanco da UFTM: Gilberto 8- Comissão Interna de Gestão e Supervisão do Adicional por Plantão Hospitalar do HC-UFTM: Divanice Contim, 9- Grupo Gestor do PS: Divanice Contim 10- Centro de Reabilitação: Dalmo e Fernanda 11- Centro de Atenção Integral à Saúde: Dalmo e Fernanda 12- Núcleo de Segurança do Paciente: Divanice Contim,</p>	<p>Set/2014-Dez 2016</p>	<p>100%</p>	<p>Manter e ampliar: CONSU e CEP</p>

Atividades/Responsável	Realizado	Prazo previsto atualizado	Situação-PDE	Alinhamento
<p>26.7. Promover a formação/aprimoramento/ capacitação dos membros da GEP. Responsável: Gilberto</p> <p>26.7.1-Identificar necessidades;</p>	<p>Foram identificados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Curso Pesquisa Clínica HOC-Aperfeiçoamento (Gilberto e Amanda) 2- Curso Pesquisa Clínica HOC – Especialização (Amanda) 3- Curso Saúde Baseada em Evidência – HSL (Gilberto, Divanice, Amanda) 4- Curso Avaliação Tecnologia em Saúde-HOC (Gilberto) 5- Curso ATS-Sistema GRADE-HOC (Gilberto) 6- Curso ATS-Disciplina Pós –USP (Fernanda) 7- Curso PBE-Disciplina Pós-USP (Fernanda) 8- Curso Gestão de Processo-Aperfeiçoamento-HOC (Gilberto) 9- Curso Gestão de Projetos-Aperfeiçoamento-HSL (Gilberto-Pago). 	<p>Set/2014-Dez 2016</p>	<p>9 (100%)</p>	<p>Manter e sistematizar busca ativa de demandas específicas. Projeto de Pesquisa e extensão sobre PBE na Enfermagem.</p>
<p>26.7.2-Realizar ações de formação/aprimoramento/capacitação.</p>	<p>Somente o item 9 não foi realizado por falta de recursos financeiros.</p>	<p>Set/2014-Dez/2016</p>	<p>(8/9)89%</p>	<p>Manter e sistematizar busca ativa de demandas específicas. Projeto de Pesquisa e extensão sobre PBE na Enfermagem.</p>