

Relatório: Ações do Plano Diretor Estratégico - Hospital de Clínicas UFTM/2014-2016

Mês de Referência: setembro de 2016

Equipe técnica:

Luiz Humberto Camilo

Álvaro Aparecido Santiago

Expedito Felismino De Souza

Victor Vieira Fernandes Corrêa

Wesley Amâncio de Melo



O presente relatório tem como objetivo apresentar as realizações no mês de abril de 2016 do plano de ações do PDE-HC Biênio 2014-2016, referentes ao Macro Problema nº 5: Descrição: Infraestrutura Inadequada, sob a responsabilidade do tutor Wesley Amâncio de Melo. Apresentaremos quadro demonstrativo das atividades desenvolvidas para atingimento das metas do PDE.

A seguir segue o acompanhamento das atividades em desenvolvimento e finalizadas.

Macro Problema 5: Infraestrutura Inadequada (Física e Tecnológica)			
Nó crítico 14: Matriz energética insuficiente para atender a demanda			
Tutor: Wesley Amâncio de Melo			
AÇÃO 58. Estudo de readequação do sistema de cogeração de energia elétrica (instalação de um novo grupo gerador)			
Atividades	Realizações	Prazo previsto (início e fim)	Percentual cumprido
Atividade 58.3 Definir a infraestrutura física necessária (espaço necessário, subestação, entradas, destino dos geradores e dos circuitos emergenciais existentes, etc.)	Foi definido conforme croqui em anexo em anexo o local a ser instalado o gerador.	abr/16 a mai/16	100%

ANEXO

