














# Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - HC-UFTM - 2015/2016

	2016-1	2016-2	2016-3	2016-4	2016-5	2016-6	2016-7
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do (...)							
HC-UFTM - MP 01 - Falta de gestão adequada							
HC-UFTM - NC 01 - Falta de um projeto (...)							
HC-UFTM - Ação 01. Criação e estruturação (...)	HC-UFTM - Ação 01. Criação e estruturação da Unidade de Comunicação do HC-UFTM.						
Atividade 1.1 Constituir a (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 1.2 Identificar (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 1.4 Definir as atribuições (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 1.3 Adquirir equipamentos/insumos (...)	Em andamento - 50% 50%						
Atividade 1.5 Publicar as (...)	Finalizada - 100% 100%						
HC-UFTM - Ação 02. Elaboração e (...)	HC-UFTM - Ação 02. Elaboração e implementação do Regimento de Comunicação do HC-UFTM.						
Atividade 2.1 Apresentar à (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 2.2 Discutir demandas (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 2.3 Disponibilizar (...)	Em andamento - 10% 10%						
Atividade 2.4 Publicar o Regimento (...)	Não Iniciada 0%						
HC-UFTM - Ação 03. Revisão e Implementaçãodo (...)	HC-UFTM - Ação 03. Revisão e Implementaçãodo Plano de Comunicação.						
Atividade 3.1 Revisar o Plano (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 3.2 Definir ferramentas (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 3.3 Desenvolver (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 3.4 Definir fluxos (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 3.5 Instituir a (...)	Em andamento - 50% 50%						
Atividade 3.6 Instituir o (...)	Em andamento - 50% 50%						
Atividade 3.7 Realizar reuniões (...)	Em andamento - 50% 50%						
HC-UFTM - NC 02 - Falta de fluxos e (...)							
HC-UFTM - Ação 04. Desenvolvimento (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 4.1 Identificar (...)	Finalizada - 100% 100%						
Atividade 4.2 (Re) Desenhar (...)	Em andamento - 50% 50%						
Atividade 4.3 Elaborar os (...)	Em andamento - 50% 50%						
HC-UFTM - Ação 05. Implementação (...)	Em andamento - 50% 50%						
Atividade 5.1 Divulgar os (...)	Em andamento - 50% 50%						

Atividade 5.2 Capacitar os (...)		Em and
Atividade 5.3 Implementar (...)		Em and
HC-UFTM - Ação 06. Monitoramento (...)		HC-UFT
Atividade 6.1 Checar e avaliar (...)		Em and
Atividade 6.2 Realizar adaptações (...)		Não Ini
Atividade 6.3 (Re)definir (...)		Não Ini
Atividade 6.4 Monitorar o (...)		Em and
HC-UFTM - NC 03 - Regulação interna (...)		
HC-UFTM - Ação 07. Constituição (...)	<b>HC-UFTM - Ação 07. Constituição de núcleo interno de regulação (NIR)</b>	
Atividade 7.1 Implantar núcleo (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 7.2 Elaborar regimento (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 7.3 Identificar (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 7.4 Diagnosticar (...)	Em andamento - 80% 80%	
Atividade 7.5 Analisar o nível (...)	Em andamento - 70% 70%	
Atividade 7.6 Analisar a relação (...)	Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - Ação 08. Monitoramento (...)	<b>HC-UFTM - Ação 08. Monitoramento contínuo da PPI –Alta e média complexidade.</b>	
Atividade 8.1 Constituir equipe (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 8.2 Definir processo (...)	Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - Ação 09. Desenvolvimento (...)		HC-UFT
Atividade 9.2 Realizar supervisão (...)		Em and
Atividade 9.1 Realizar fóruns (...)	 Em andamento - 50% 50%	
HC-UFTM - Ação 10. Avaliação da (...)		HC-UFT
Atividade 10.1 Diagnóstico (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 10.2 Atualização (...)		Finaliza
Atividade 10.3 Emissão de (...)		Em and
HC-UFTM - Ação 11. Monitoramento (...)		HC-UFT
Atividade 11.1 Realizar monitoramento (...)		Finaliza
Atividade 11.2 Realizar monitoramento (...)		Em and
HC-UFTM - Ação 12. Implantação (...)	<b>HC-UFTM - Ação 12. Implantação e estabelecimento de critérios de contrarreferênciaInter e intramunicipal.</b>	
Atividade 12.1 Definir, em (...)	Em andamento - 10% 10%	
Atividade 12.3 Capacitar os (...)	Em andamento - 10% 10%	
Atividade 12.2 Mapeamento (...)	Em andamento - 60% 60%	
Atividade 12.4 Divulgar os (...)	Em andamento - 10% 10%	
HC-UFTM - Ação 13. Realização de (...)		HC-UFT

Atividade 13.1 Levantar a (...)			Finaliza
Atividade 13.2 Avaliar cumprimento (...)			Finaliza
Atividade 13.3 Repactuar periodicamente (...)			Finaliza
HC-UFTM - NC 04 - Médicos em escala (...)			
HC-UFTM - Ação 14. Reorganização dos fluxos de trabalho e atribuições dos médicos e equipe multiprofissional na Unidade de			
Atividade 14.1 Definir escalas (...)	Em andamento - 60% 60%		
Atividade 14.4 Capacitação (...)	Em andamento - 50% 50%		
Atividade 14.3 Instituir a (...)	Em andamento - 10% 10%		
Atividade 14.2 Realizar reuniões (...)	Finalizada - 100% 100%		
HC-UFTM - NC 05 - Falta de fluxos e (...)			
HC-UFTM - Ação 15. Implementação (...)			HC-UFT
Atividade 15.1 Identificar (...)	Finalizada - 100% 100%		
Atividade 15.2 Analisar e (...)	Em andamento - 30% 30%		
Atividade 15.3 Monitorar os (...)			Em and
HC-UFTM - Ação 16. Elaboração de (...)			HC-UFT
Atividade 16.1 Elaborar manual			Em and
HC-UFTM - Ação 17. Implementação (...)			HC-UFT
Atividade 17.1 (Re)Definir (...)	Finalizada - 100% 100%		
Atividade 17.2 Instituir visitas (...)			Finaliza
Atividade 17.3 Estabelecer (...)			Em and
HC-UFTM - Ação 18. Construção de Linhas de Cuidado estruturantes			
Atividade 18.1 Implementar (...)	Finalizada - 100% 100%		
Atividade 18.2 Instituir equipes (...)	Finalizada - 100% 100%		
Atividade 18.3 Elaborar documentos (...)	Em andamento - 30% 30%		
Atividade 18.4 Capacitar as (...)	Finalizada - 100% 100%		
HC-UFTM - Ação 19. Implementação (...)			HC-UFT
Atividade 19.1 Instituir equipe (...)	Finalizada - 100% 100%		
Atividade 19.4 Definir indicadores (...)			Finaliza
Atividade 19.2 Elaborar diretrizes (...)			Finaliza
Atividade 19.5 Realizar o (...)			Em and
Atividade 19.6 Monitorar programa (...)			Em and
Atividade 19.3 Elaborar manual (...)			Finaliza
HC-UFTM - Ação 20. Implementação do Plano de Ações de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente			
Atividade 20.1 Estruturar (...)	Finalizada - 100% 100%		

Atividade 20.2 Definir rotina (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 20.3 Definir o cronograma (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 20.4 Capacitar os (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 20.5 Implantar os (...)	Em andamento - 60% 60%	
Atividade 20.6 Desenvolver (...)	Em andamento - 70% 70%	
Atividade 20.7 Monitorar o (...)	Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - Ação 21. Otimização de (...)		HC-UFTM
Atividade 21.1 Reestabelecer (...)		Finaliza
Atividade 21.2 Seguir o fluxo (...)		Em and
Atividade 21.4 Divulgar a (...)		Finaliza
Atividade 21.5 Monitorar e (...)		Finaliza
Atividade 21.3 Implantar os (...)		Em and
HC-UFTM - Ação 22. Estabelecimento (...)		HC-UFTM
Atividade 22.1 Definir a priorização (...)	Em andamento - 10% 10%	
Atividade 22.2 Definir os (...)		Em and
Atividade 22.3 Definir e pactuar (...)		Em and
HC-UFTM - MP 02 - Dificuldade de integração (...)		
HC-UFTM - NC 06 - Falta de Política (...)		
HC-UFTM - Ação 23. Envolvimento (...)		HC-UFTM
Atividade 23.1 Realizar oficinas (...)		Em and
Atividade 23.2 Realizar/estruturar (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 23.3 Elaborar boletins (...)		Em and
Atividade 23.4 Divulgar entre (...)	Em andamento - 40% 40%	
Atividade 23.5 Motivar o discente (...)	Em andamento - 40% 40%	
Atividade 23.6 Acolher os (...)		Em and
HC-UFTM - Ação 24. Qualificação (...)		HC-UFTM
Atividade 24.1 Identificar (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 24.2 Caracterizar (...)		Em and
Atividade 24.4 Articular e (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 24.5 Levantar as (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 24.6 Elaborar diagnóstico (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 24.8 Sistematizar (...)		Em and
Atividade 24.3 (Re)organizar (...)		Em and
Atividade 24.7 Articular com (...)		Em and

<p>HC-UFTM - Ação 25. Aprimoramento/capacitação (...)</p> <p>Atividade 25.1 Identificar (...)</p> <p>Atividade 25.2 Identificar (...)</p> <p>Atividade 25.3 Articular a (...)</p> <p>Atividade 25.4 Oferecer apoio (...)</p> <p>HC-UFTM - NC 07 - Falta de estruturação (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 25. Aprimoramento/capacitação da comunidade acadêmica no âmbito do HC-UFTM.</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Em andamento - 10% 10%</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p>	
<p>HC-UFTM - Ação 26. Estruturação (...)</p> <p>Atividade 26.2 Realizar reuniões (...)</p> <p>Atividade 26.3 Elaborar atribuições (...)</p> <p>Atividade 26.4 Identificar (...)</p> <p>Atividade 26.5 Prover equipamentos (...)</p> <p>Atividade 26.6 Articular a (...)</p> <p>Atividade 26.7 Promover a (...)</p> <p>Atividade 26.1 Estruturar (...)</p>	<p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Em andamento - 20% 20%</p> <p>Em andamento - 30% 30%</p>	<p>HC-UFTM</p> <p>Em and</p>
<p>HC-UFTM - MP 03 - Recursos humanos insuficientes</p>		
<p>HC-UFTM - NC 08 - Ausência de Política (...)</p> <p>HC-UFTM - Ação 27. Estruturação (...)</p> <p>Atividade 27.1 Constituir (...)</p> <p>Atividade 27.4 Mapear os setores (...)</p> <p>Atividade 27.3 Integrar os (...)</p> <p>Atividade 27.2 Definir e formalizar (...)</p> <p>Atividade 27.7 Capacitar a (...)</p> <p>Atividade 27.8 Avaliar o nível (...)</p> <p>Atividade 27.6 Elaborar manuais (...)</p> <p>Atividade 27.5 Estruturar (...)</p>	<p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Em andamento - 20% 20%</p> <p>Em andamento - 80% 80%</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Em andamento - 60% 60%</p> <p>Excluída 0%</p> <p>Excluída 0%</p>	<p>HC-UFTM - Ação 27. Estruturação da Unid</p>
<p>HC-UFTM - Ação 28. Implementação (...)</p> <p>Atividade 28.1 Alinhar as (...)</p> <p>Atividade 28.3 Integrar o (...)</p> <p>Atividade 28.2 Implementar (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 28. Implementação do Programa de apoio ao trabalhador.</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Em andamento - 50% 50%</p> <p>Em andamento - 60% 60%</p>	<p>■ Não Iniciada 0%</p>
<p>HC-UFTM - Ação 29. Implementação (...)</p> <p>Atividade 29.1 Estruturar (...)</p> <p>Atividade 29.3 Estabelecer (...)</p> <p>Atividade 29.2 Instituir Programa (...)</p> <p>Atividade 29.4 Realizar capacitação (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 29. Implementação de ações de Valorização e desenvolvimento ao Trabalhador.</p> <p>Em andamento - 30% 30%</p> <p>Em andamento - 20% 20%</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p> <p>Em andamento - 20% 20%</p>	

<p><b>HC-UFTM - Ação 30. Implementação (...)</b>  <b>Atividade 30.1 Divulgar setorialmente (...)</b>  <b>Atividade 30.3 Estabelecer (...)</b>  <b>Atividade 30.4 Incluir nos (...)</b>  <b>Atividade 30.2 Capacitar os (...)</b></p>	<p><b>Em andamento - 50% 50%</b>  <b>Finalizada - 100% 100%</b>  <b>Finalizada - 100% 100%</b></p>	<p>HC-UFTM</p>
<p><b>HC-UFTM - Ação 31. Realização de (...)</b>  <b>Atividade 31.1 Estabelecer (...)</b>  <b>Atividade 31.3 Estabelecer (...)</b>  <b>Atividade 31.2 Executar as (...)</b></p>	<p><b>HC-UFTM - Ação 31. Realização de Integração dos Trabalhadores.</b>  <b>Em andamento - 10% 10%</b>  <b>Excluída 0%</b>  <b>Não Iniciada 0%</b></p>	<p>Em and</p>
<p><b>HC-UFTM - NC 09 - Falta de envolvimento (...)</b>  <b>HC-UFTM - Ação 32. Mapeamento do (...)</b>  <b>Atividade 32.1 Elaborar um (...)</b>  <b>Atividade 32.2 Aplicar o instrumento (...)</b>  <b>Atividade 32.3 Mapear o perfil (...)</b></p>	<p><b>HC-UFTM - Ação 32. Mapeamento do perfil dos coordenadores</b>  <b>Finalizada - 100% 100%</b>  <b>Finalizada - 100% 100%</b>  <b>Finalizada - 100% 100%</b></p>	
<p><b>HC-UFTM - Ação 33. Implementação (...)</b>  <b>Atividade 33.1 Definir o programa (...)</b>  <b>Atividade 33.3 Promover o (...)</b>  <b>Atividade 33.2 Realizar o (...)</b></p>	<p><b>Finalizada - 100% 100%</b></p>	<p>HC-UFTM</p>
<p><b>HC-UFTM - Ação 34. Implantação (...)</b>  <b>Atividade 34.1 Definir objetivos, (...)</b>  <b>Atividade 34.2 Definir os (...)</b>  <b>Atividade 34.3 Definir cronograma (...)</b></p>	<p><b>Finalizada - 100% 100%</b>  <b>Finalizada - 100% 100%</b></p>	<p>Não Ini  Não Ini  HC-UFTM</p>
<p><b>HC-UFTM - MP 04 - Recursos financeiros insuficientes</b>  <b>HC-UFTM - NC 10 - Alto percentual dos (...)</b>  <b>HC-UFTM - Ação 35. Padronização (...)</b>  <b>Atividade 35.1 Diagnosticar (...)</b>  <b>Atividade 35.2 Padronizar (...)</b>  <b>Atividade 35.3 Capacitar e (...)</b>  <b>Atividade 35.4 Instituir nos (...)</b>  <b>Atividade 35.5 Instituir nos (...)</b>  <b>Atividade 35.7 Divulgação (...)</b>  <b>Atividade 35.6 Instituir programa (...)</b></p>	<p><b>Finalizada - 100% 100%</b>  <b>Em andamento - 10% 10%</b>  <b>Em andamento - 20% 20%</b></p>	<p>Finaliza  HC-UFTM</p>
<p><b>HC-UFTM - Ação 36. Implementação (...)</b>  <b>Atividade 36.1 Padronizar (...)</b></p>	<p><b>Finalizada - 100% 100%</b></p>	<p>Em and  Em and  Em and  Em and  HC-UFTM</p>

Atividade 36.2 Constituir (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 36.3 Definir cronograma (...)		Finaliza
Atividade 36.5 Monitorar e (...)		Em and
Atividade 36.4 Capacitar os (...)	Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - Ação 37. Implementação (...)		HC-UFT
Atividade 37.1 Constituir (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 37.2 Elaborar Regimento (...)	Em andamento - 10% 10%	
Atividade 37.3 Definir indicadores (...)		Não Inic
Atividade 37.4 Elaborar relatório (...)		Não Inic
HC-UFTM - NC 11 - Falta de renovação (...)		
HC-UFTM - Ação 38. Estreitar relação (...)	HC-UFTM - Ação 38. Estreitar relação de parceria com o gestor municipal com vistas à contratualização.	
Atividade 38.1 Instituir equipe (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 38.2 Instituir cronograma (...)	Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - Ação 39. Elaboração do (...)	HC-UFTM - Ação 39. Elaboração do Instrumento Formal de Contratualização(IFC) e seu respectivo Documento Descritivo (DD)	
Atividade 39.1 Elaboração (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 39.2 Apresentação, (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 39.3 Apresentação, (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 39.4 Revisão anual (...)	Em andamento - 20% 20%	
HC-UFTM - Ação 40. Levantamento (...)	HC-UFTM - Ação 40. Levantamento do custo real.PRODUÇÃO X CUSTO DO PROCEDIMENTO	
Atividade 40.1 Conhecer a (...)	Em andamento - 20% 20%	
HC-UFTM - Ação 41. Elaborar contratos (...)		HC-UFT
Atividade 41.1 Realizar oficinas (...)	Em andamento - 20% 20%	
Atividade 41.2 Elaborar contratos (...)	Em andamento - 20% 20%	
Atividade 41.3 Disseminar (...)		Não Inic
HC-UFTM - Ação 42. Elaborar critérios (...)		HC-UFT
Atividade 42.3 Instituir monitoramento (...)		Não Inic
Atividade 42.1 Elaborar e (...)	Não Iniciada 0%	
Atividade 42.2 Divulgação (...)	Não Iniciada 0%	
HC-UFTM - Ação 44. Reativação e (...)	HC-UFTM - Ação 44. Reativação e revitalização da comissão de acompanhamento da contratualização(CAC) em parceria com C	
Atividade 44.1 Reativar e (...)	Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - NC 12 - Falta de elaboração (...)		
HC-UFTM - Ação 45. Estruturação (...)	HC-UFTM - Ação 45. Estruturação do Setor de Orçamento e Finanças	
Atividade 45.1 Constituir (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 45.2 Definir atribuições, (...)	Finalizada - 100% 100%	

Atividade 45.3 Capacitar os (...)	Em andamento - 70% 70%	
HC-UFTM - Ação 46. Estabelecimento (...)	HC-UFTM - Ação 46. Estabelecimento do Ciclo de Planejamento Orçamentário	
Atividade 46.1 Levantar histórico (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 46.2 Levantar fontes (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 46.3 Realizar mapeamento (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 46.4 Validar o mapeamento (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 46.5 Elaborar programação (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 46.6 Validar a programação (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 46.7 Oficializar (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 46.8 Divulgar a (...)	Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - Ação 47. Evolução do (...)	HC-UFTM - Ação 47. Evolução do processo de execução orçamentário.	
Atividade 47.1 Estabelecer (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 47.2 Estabelecer (...)	Em andamento - 50% 50%	
Atividade 47.3 Estabelecer (...)	Em andamento - 70% 70%	
Atividade 47.4 Estabelecer (...)	Em andamento - 70% 70%	
HC-UFTM - Ação 48. Acompanhamento (...)		
Atividade 48.1 Estabelecer (...)	Finalizada - 100% 100%	HC-UFTM
Atividade 48.3 Revisar o planejamento (...)		Finaliza
Atividade 48.2 Identificar (...)		Finaliza
HC-UFTM - MP 05 - Infraestrutura Inadequada (...)		
HC-UFTM - NC 13 - Ausência de planejamento (...)		
HC-UFTM - Ação 49. Realização do (...)	HC-UFTM - Ação 49. Realização do levantamento do número de usuários e profissionais que frequentam o HC-UFTM diariamente	
Atividade 49.3 Capacitar os (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 49.1 Identificar (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 49.2 Elaborar planilha (...)	Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - Ação 50. Normatizar o (...)	HC-UFTM - Ação 50. Normatizar o fluxo de pessoas no HC.	
Atividade 50.1 Realizar visita (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 50.5 Efetivar a (...)	Não Iniciada 0%	
Atividade 50.2 Capacitar a (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 50.3 Definir as (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 50.4 Adquirir insumos (...)	Em andamento - 50% 50%	
HC-UFTM - Ação 51. Especificaçãoda entrada de pessoas por unidade.	HC-UFTM - Ação 51. Especificaçãoda entrada de pessoas por unidade.	
Atividade 51.1 Estabelecer (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 51.2 Implantar portas (...)	Não Iniciada 0%	



<p>HC-UFTM - Ação 52. Estabelecer (...)            Atividade 52.1 Revisão e adequação (...)            Atividade 52.2 Implantar placas (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 52. Estabelecer sinalização e identificação de cada área do HC e anexos.            Em andamento - 50% 50%            Não Iniciada 0%</p>	
<p>HC-UFTM - Ação 53. Realização de (...)            Atividade 53.1 Avaliar e adequar (...)            Atividade 53.2 Estabelecer (...)            Atividade 53.3 Ampliar a aplicação (...)            Atividade 53.4 Divulgar os (...)</p>	<p>Finalizada - 100% 100%</p>	<p>HC-UFTM            Finaliza            Finaliza            Finaliza</p>
<p>HC-UFTM - NC 14 - Matriz energética (...)            HC-UFTM - Ação 54. Adequação do (...)            Atividade 54.1 Analisar as (...)            Atividade 54.2 Definir o tipo (...)            Atividade 54.3 Agendar vistoria (...)            Atividade 54.4 Agendar e realizar (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 54. Adequação do contrato com a concessionária de energia elétrica.            Finalizada - 100% 100%            Finalizada - 100% 100%</p> <p>Finalizada - 100% 100%</p>	
<p>HC-UFTM - Ação 55. Avaliação da (...)            Atividade 55.1 Levantar o (...)            Atividade 55.3 Estimar as (...)            Atividade 55.4 Prever as cargas (...)            Atividade 55.2 Estimar as (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 55. Avaliação da capacidade energética instalada e futura.            Finalizada - 100% 100%            Finalizada - 100% 100%            Finalizada - 100% 100%            Finalizada - 100% 100%</p>	
<p>HC-UFTM - Ação 56. Elaboração do (...)            Atividade 56.1 Criar termo (...)            Atividade 56.2 Mapear os circuitos (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 56. Elaboração do projeto elétrico (As Built) do hospital            Finalizada - 100% 100%</p> <p>Não Iniciada 0%</p>	
<p>HC-UFTM - Ação 57. Elaboração de (...)            Atividade 57.1 Criar um plano (...)            Atividade 57.2 Elaboração (...)            Atividade 57.3 Elaborar um (...)            Atividade 57.4 Adequar a subestação (...)            Atividade 57.5 Testar o plano (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 57. Elaboração de planos de contingência para falta de energia            Finalizada - 100% 100%            Finalizada - 100% 100%            Finalizada - 100% 100%            Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p>	<p>falta de en</p>
<p>HC-UFTM - Ação 58. Estudo de readequação (...)            Atividade 58.1 Realizar um (...)            Atividade 58.2 Definir a topologia (...)            Atividade 58.3 Definir a infraestrutura (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 58. Estudo de readequação do sistema de energia            Finalizada - 100% 100%</p> <p>Em andamento - 70% 70%</p> <p>Em andamento - 60% 60%</p>	<p>do sistema de</p>
<p>HC-UFTM - Ação 59. Fomento de um (...)            Atividade 59.1 Incentivar (...)</p>	<p>HC-UFTM - Ação 59. Fomento de um programa de combate ao desperdício de energia elétrica.            Em andamento - 50% 50%</p>	

Atividade 59.2 Estudar um (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 59.3 Estudar o projeto (...)	Excluída 0%	
Atividade 59.4 Estudar o sistema (...)	Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - NC 15 - Falta de planejamento (...)		
HC-UFTM - Ação 60. Implementação (...)	Finalizada - 100% 100%	HC-UFTM
Atividade 60.2 Elaborar análise (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 60.5 Elaborar termo (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 60.7 Elaborar Laudo (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 60.3 Adequar os (...)		Em and
Atividade 60.4 Redimensionar (...)		Em and
Atividade 60.1 Elaborar análise (...)	Em andamento - 50% 50%	
Atividade 60.6 Licitar e contratar (...)	Não Iniciada 0%	
HC-UFTM - NC 16 - Falta de setor estruturado (...)		
HC-UFTM - Ação 61. Elaboração de (...)	HC-UFTM - Ação 61. Elaboração de Projeto arquitetônico para o Setor de manutenções e calibrações de equipamentos médicos	
Atividade 61.1 Elaborar o (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 61.2 Aprovar o projeto (...)	Em andamento - 20% 20%	
Atividade 61.3 Realizar levantamento (...)	Não Iniciada 0%	
Atividade 61.4 Encaminhar (...)	Não Iniciada 0%	
Atividade 61.5 Elaborar termo (...)	Não Iniciada 0%	
Atividade 61.6 Licitar e contratar (...)	Não Iniciada 0%	
HC-UFTM - Ação 62. Realização e (...)		HC-UFTM - Ação 62. Rea
Atividade 62.1 Estabelecer (...)	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 62.2 Realizar cadastramento	Finalizada - 100% 100%	
Atividade 62.3 Avaliar, por (...)		Finalizada - 100% 100%
HC-UFTM - Ação 63. Elaboração de (...)	HC-UFTM - Ação 63. Elaboração de projeto para aquisição de equipamentos necessários para realizar a calibração.	
Atividade 63.1 Identificar (...)		
Atividade 63.2 Projeto à EBSERH (...)		
Atividade 63.3 Elaborar termo (...)		
Atividade 63.4 Licitar a compra (...)		
Atividade 63.5 Estabelecer (...)	Em andamento - 90% 90%	
HC-UFTM - Ação 64. Realização de (...)		HC-UFTM
Atividade 64.1 Identificar (...)		Em and
Atividade 64.2 Estabelecer (...)	Em andamento - 50% 50%	
Atividade 64.4 Definir cronograma (...)	Em andamento - 10% 10%	

Atividade 64.3 Capacitar equipe (...)			
Atividade 64.5 Compartilhar (...)			
HC-UFTM - NC 17 - Falta de um serviço (...)			Não Inic
HC-UFTM - Ação 65. (Re)organização (...)			HC-UFT
Atividade 65.1 Constituir (...)		Finalizada - 100% 100%	
Atividade 65.4 Reestruturar (...)			Não Inic
Atividade 65.2 Definir e formalizar (...)		Finalizada - 100% 100%	
Atividade 65.3 Estruturar (...)		Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - Ação 66. Mapeamento dos (...)		HC-UFTM - Ação 66. Mapeamento dos serviços hospitalares em relação a Legislação RDC50.	
Atividade 66.1 Qualificar (...)		Finalizada - 100% 100%	
Atividade 66.2 Definir as (...)		Finalizada - 100% 100%	
Atividade 66.3 Planejar e (...)		Finalizada - 100% 100%	
Atividade 66.4 Realizar as (...)		Finalizada - 100% 100%	
Atividade 66.5 Elaborar e (...)		Finalizada - 100% 100%	
Atividade 66.6 Aprovar o relatório (...)		Em andamento - 20% 20%	
HC-UFTM - Ação 67. Implementação (...)			HC-UFT
Atividade 67.3 Adotar Fluxos (...)			Em and
Atividade 67.1 Definir cronograma (...)		Em andamento - 90% 90%	
Atividade 67.2 Adotar fluxos (...)			Finaliza
HC-UFTM - Ação 68. Pactuaçãodas (...)			HC-UFT
Atividade 68.1 Sensibilizar (...)		Finalizada - 100% 100%	
Atividade 68.3 Realizar reuniões (...)			Em and
Atividade 68.4 Instituir o (...)			Excluíd
Atividade 68.5 Definir processos (...)			Finaliza
Atividade 68.2 Definir conjuntamente (...)		Finalizada - 100% 100%	
HC-UFTM - Ação 69. Monitoramento (...)			HC-UFT
Atividade 69.1 Definir indicadores (...)		Finalizada - 100% 100%	
Atividade 69.2 Avaliar resultados			Em and
Atividade 69.3 Construir planos (...)			Em and