

# **Relatório: Ações do Plano Diretor Estratégico - Hospital de Clínicas UFTM/2014-2016**

**Mês de Referência: trimestre abril, maio e junho de 2016**

Equipe técnica:

Comissão de Implementação e Execução Orçamentária

## Titulares

Selma Trindade Toledo Fachinelli, Chefe da Divisão Administrativo-Financeira

Sandro Luciano Fernandes da Costa, Chefe do Setor de Orçamento e Finanças

Maria Aparecida de Sousa, Chefe da Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

Solange de Lourdes Andrade, Chefe do Setor de Contabilidade

Nilva Setsuko Takahashi, Coordenadora de Programas e Credenciamentos

Maria de Lourdes Marra Santos, Chefe da Unidade de Contratos

Ana Paula Correa Gomes, Assessora de Planejamento

## Suplentes

Luciano Aparecido Duarte, membro do Setor de Orçamento de Finanças  
Luiz Marco Araujo, membro da Unidade de Programação Orçamentária e Financeira  
Helena Maria de Sousa Alves, membro do Setor de Contabilidade  
Rejane dos Reis Mazetto Oliveira, membro do serviço de programas e credenciamentos  
Larissa Campos Mendes, membro da Unidade de Contratos  
Marisley Francisco, Chefe da Divisão de Infraestrutura e logística



O presente relatório tem como objetivo apresentar as atualizações das realizações da equipe do nó crítico 12 do Macroproblema 04 do plano de ações do PDE-HC Biênio 2014-2016, sob a responsabilidade de Selma Trindade Toledo Fachinelli.

Para resolver as questões relacionadas ao nó crítico 12 foram estabelecidas quatro ações:

A fim de facilitar a compreensão, apresentaremos quadro demonstrativo das atividades em desenvolvimento, ou a serem desenvolvidas, para atingimento das metas do PDE.

Macro Problema 04: Recursos Financeiros Insuficientes			
Nó crítico 12: Falta de elaboração da proposta orçamentária das receitas previstas anualmente			
Tutor: Selma Trindade Toledo Fachinelli			
Ação 45: Estruturação do Setor de Orçamento e Finanças			
Atividades/Responsável	Realizações	Prazo previsto (início e fim)	Percentual cumprido
45.3 Capacitar os membros da Comissão de implementação e Execução Orçamentária (CIIEO)	Apenas dois membros da Comissão ainda não estão totalmente capacitados	Dez/14 a jun/15	70%
Ação 46: Estabelecimento do ciclo de planejamento orçamentário			
Atividades/Responsável	Realizações	Prazo previsto (início e fim)	Percentual cumprido

		e fim)	cumprido
46.8 Divulgar a proposta orçamentária aprovada	A equipe já está na divulgação da proposta orçamentária de 2016, apresentada aos gerentes do HC em 01 de junho de 2016	Jan/15	100%
Ação 47: Evolução do processo de execução orçamentária			
47.1 Estabelecer critérios para Reserva de Dotação orçamentária ou pré-empenho	Critérios estabelecidos, a equipe está trabalhando a proposta de 2016, tendo sido divulgados aos gerentes do HC em junho de 2016	Fev/15 a março/15	100%
47.2 a 47.4 Estabelecer critérios para utilização de empenho, verificação do cumprimento das condições exigidas e para emissão de nota fiscal	Critérios estabelecidos, faltando apenas a aprovação e publicação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) correspondentes.	Março/15 a jun/15	70%
Ação 48: Acompanhamento da execução orçamentária	Reuniões mensais da CIIEO desde 2015 (acessíveis no endereço eletrônico: <i><a href="http://www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm/relatorios-de-atividades1">http://www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm/relatorios-de-atividades1</a></i>	Maior/15 a dez/16	100%