
ANEXO 2  
OBRA REFORMA DO PA PEDIATRIA  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

                                               
 

 Serviços  Valor do serviço   SEMANAS                    SEMANAS                 
 

    (R$) 1  2  3  4 5  6  7  8 9  10  11  12 13  14  15  16 17  18  19  20 21  22  23  24 
 

1 Serviços Preliminares    10,0%    10,0%  10,0%   10,0% 10,0%    10,0%  10,0%   10,0%  5,0%   5,0%  5,0%   5,0% 
 

2 Alvenarias           20,0%   20,0% 20,0%    20,0%  10,0%   10,0%               
 

3 Pisos e revestimentos                 20,0%    20,0%  20,0%   20,0%  20,0%            
 

4 Forros                      20,0%  20,0%   20,0%  20,0%   20,0%        
 

5 Esquadrias                      20,0%  20,0%   20,0%  20,0%   20,0%        
 

6 Pintura                             20,0%  20,0%   20,0%  20,0%   20,0% 
 

7 Instalações hidráulicas        10,0%  10,0%   10,0% 10,0%    10,0%  10,0%   10,0%  10,0%   10,0%  10,0%     
 

8 Instalações elétricas e de lógica        10,0%  10,0%   10,0% 10,0%    10,0%  10,0%   10,0%  10,0%   10,0%  10,0%     
 

9 Complementos                                10,0%   30,0%  30,0%   30,0% 
 

 TOTAL OBRA                                             
 

                                               
 

   MEDIÇÃO:   1ª medição      2ª medição     3ª medição     4ª medição     5ª medição     6ª medição   
 

   R$ QUINZENAL:                                
 

 

CRONOGRAMA DE 
                                       

 

  R$ MENSAL:  
 
                           

 

 DESEMBOLSO  % MENSAL                                    
 

   R$ ACUMULADO:                             
 

   % ACUMULADO:                                    
  


